


「108年美度濃湖水環境改善工程」第 4 次檢討會議紀錄 

開會時間：中華民國 109年 5月 21日（星期四）下午 2時 0分 

開會地點：本局局長室 

出  席：晨象規劃設計顧問有限公司（葉負責人信宏、楊監造人員珠

梅）、觀光局（陳科長奕棠、夏股長嘉駿） 

主  席：邱局長俊龍                      記錄：何柏仕 

壹、 報告事項：略 

貳、 討論議題和決議： 

議題一、本工程變更設計內容。 

決議： 

（一）美濃湖小灣水雉棲地取消，以避免施工過度干擾或破壞 

現有美濃湖自然環境、生態體系及水土平衡。 

  （二）客文館至美濃湖小迴圈新設方向牌、指示牌、導覽牌取 

消。 

  （三）新增美濃湖羌子寮溪入口意象，由晨象規劃設計顧問有 

限公司與美濃在地藝術工程者合作，鋪面採舊瓦片馬賽 

克等美濃在地元素設計，護欄上鋼雕文字採美濃特色字 

型並以五線譜等營造韻律感。 

  （四）「南區入口意象區」 

1.設計圖號 C1-02銹蝕鋼板（二）以三座立面山型造型 

意象之高度（各為 1.1m、1.5m、2.1m），調降至適合 

遊客以山湖為背景拍照高度。鋪面以緣石收邊曲線， 

施工應力求平順美觀。 

         2.設計圖號 C1-02銹蝕鋼板（三）和鋪艾草植被，嵌於 

鋪面之鋼板表面做防滑處理，並取消鋪艾草植被設 

計，再依入口意象需要修正銹蝕鋼板（三）造形。 

     （五）「環境教育及生態解說區」工作站 

          1.依本局 109年 4月 15日第 2次工作會議紀錄之高雄 

市野鳥學會建議工作站空間配置變更，並將原設計 



B級貨櫃（使用壽命 4~9年）變更為 A級貨櫃（使 

用壽命 10年以上）。 

           2.工作站依「高雄市臨時性建築物管理辦法」第六 

章「一般規模臨時性演建築物」申請臨時建造執 

照。 

        （六）「南區入口意象區」車阻淨間距縮小至 170公分。 

        （七）依「108年度美濃湖水環境改善計畫」之生態檢 

核成果報告建議，研議編列環境管理費，包括生 

態檢核保育措施自主檢查費、美濃湖放水前移置 

水域生物及清除外來種費、完工後定期生態監測 

費（比照植栽撫育繳納保證金方式）等。 

        （八）請晨象規劃設計顧問有限公司如下辦理： 

1.第（四）點南區入口意象修正設計圖於 109年 6 

月 5日前送本局憑辦。 

2.為使「南區入口意象區」完工後接續進行「環境 

教育及生態解說區」工作站施工，在不追加發包 

工程經費下，於 109年 6月 15日前將變更設計 

預算書圖一式三份（設計圖依規定應由技師、建 

築師簽章者，請完備）及回覆表一份，並依「高 

雄市臨時性建築物管理辦法」將申請「環境教育 

及生態解說區」工作站臨時建造執照文件送本局 

憑辦。 

議題二、本工程建議取消開工典禮。 

決議：本工程開工典禮取消，並由本局主辦科依程序終止委辦 

及結算事宜。 

參、 指示事項：無。   

肆、 臨時動議：無 

散會:下午 2時 30分。 


