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一、 整體計畫位置及範圍： 
  本計畫坐落位置為高雄市茄萣區興達漁港內，其計畫範圍為 1.

茄萣大排下游出海口處往上游計 950m 長範圍、2.近海泊區全區及 3.遊

艇碼頭區，如下圖所示。 

 

 
圖 1 計畫位置(航照圖) 

 

 
圖 2 計畫位置(經建版地圖) 

計畫位置 1 

計畫位置 

茄萣溼地公園 

茄萣海岸線 

興達港觀漁市 興達漁港 

中山高(路竹交流道) 

省道台 1 線 

省道台 28 線 

省道台 17 線 

二仁溪 

計畫位置 3 

計畫位置 2 
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圖 3 計畫範圍 

 

二、 現況環境概述：(說明鄰近重要景點及社經環境說明) 
本案提報計畫工程北側有茄萣濕地公園及茄萣海岸線，東側有興達

漁港(情人碼頭、海上劇場、生態公園等)，西側為大發路觀光魚市場，

該觀光魚市場主要以販售海鮮及海鮮料理，本計劃案位處於此些景點中

間地帶，地理條件上南來北往，提供民眾一處別具風貌的海上市集景觀

休憩處，兼具觀光及產業發展。 

本案提報計畫工程西側在 103年已投入新台幣 2,000萬元改善碼頭

結構及環境約 130公尺，在 105年投入新台幣 2,000萬元改善碼頭結構

及環境約 110公尺，另第一批次核定之興達港碼頭水岸環境及親水設施

營造工程(第 1期)，總工程費用約為新台幣 8,000萬元，刻正辦理發包

中。 

 

 

興達茄萣大排舢筏泊區 

興達遊艇泊區 

興達漁港近海泊區 
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圖 4 計畫位置周邊景點 

 
圖 5茄萣海岸線 

 
圖 6 茄萣濕地公園 

 
圖 7 興達港情人碼頭 

 
圖 8 興達港海上劇場 1 

茄萣濕地公園 

茄萣海岸線 

興達漁港(海上劇場、情人碼頭) 
 

大發路觀光魚市 

計畫位置 1 

茄萣海岸線(約 1.95 公里) 
已完成「茄萣海岸環境營造工程」

第一、二標，第三標工程施作中 

計畫位置 2 

計畫位置 3 
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圖 9 興達港海上劇場 2 

 
圖 10 興達港海景餐庭 

 

圖 11 大發路觀光魚市 

三、 前置作業辦理進度： 
(一)府內審查會議之建議事項：本府 106年 8月 10日「全國水環境改善計畫」 

第二次推動說明會議，同意本案列為本府提報

「全國水環境改善計畫」。 

(二)規劃設計進度： 

    本案計畫陳報核定後，同時辦理規劃設計及監造服務之勞務採購，訂約

後 120 日曆天內完成細部設計，並送相關機關及單位審查，以利本案計

畫工程可於 107年度完成工程採購發包作業。 

(三)用地取得情形：本案用地位於港區範圍內，多為未登錄地，用地取得無

私有土地問題。 

(四)生態檢核辦理情形：如后附件。 
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四、 工程概要： 
(一)整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。) 

一、計畫動機 

1.興達茄萣大排舢筏泊區位址於高雄市興達漁港內，本泊區聚落歷經歷史逐步

發展而成，為興達地區舢筏主要船泊區域，舢筏船隻沿興達大排下游出海口右岸向

上游延綿而上停泊，經多年發展，其船隻停靠堤岸長達約 950m，形成一類似東南亞

國家海上市集般之聚落景象。 

興達茄萣大排舢筏泊區歷經數年船舶集聚，形成地方小型船隻集聚停泊聚落，

近幾年隨國內經濟發展與所得提高，國人對於生活旅遊休閒需求抬頭，健康的、愉

悅的、舒適的、愜意的、慢活的、樂活的生活內涵意識逐漸受到重視，親水遊憩空

間需求日益增加，對於在地遊憩品質、多元空間場域亦格外重視，良善優美的景觀，

對身心靈素養的提伸有著顯著的正面效益，放鬆後回歸家庭、工作，對家庭的和諧、

工作效率的提昇、國家經濟發展有著綜合性加分作用。 

鑑此，營造城市優良景觀，及有效安頓舢筏船隻停泊成了興達茄萣大排未來發

展之重要課題，以塑造台灣獨特水上市集特色場域為出發，本計畫將對於該區域進

行景觀改造，沿堤岸施作兼具舢筏船舶停靠功用之親水步道，供民眾得優雅漫步於

河堤，陸域並做有綠化植栽、設置景觀藝術裝飾、夜間並點亮有海味浪漫風情燈飾，

塑造具海洋風貌之清新、活潑、陽光環境，並優化泊區環境空間，打造高雄在地兼

具船泊停靠、觀光遊憩之多元使用特色環境，形成高雄新亮點，提升興達地方繁榮。 

2.興達漁港近海泊區及遊艇碼頭區因臨近茄萣海岸線、茄萣濕地公園、興

達漁港(情人碼頭)等景點，故常有遊客遊憩後，至魚市場購物飲食，且常至

本計畫提報處休憩飲食及觀看海景，惟該處欠缺舒適、安全及娛樂性之休憩

設施，倘能於該處設置舒適、安全及娛樂性之休憩設施，將可使到訪之民眾

獲得更優質的休憩空間，營造一區域觀光亮點 

二、 計畫目的 

1. 整理現場景觀。 

2. 沿堤岸施作延伸親水步道，並兼具舢筏船舶停靠功用。 

3. 堤岸陸域辦理植栽綠化工程，塑造海洋風情景致及生態導覽功能。 

4. 堤岸沿線設置景觀藝術裝飾。 

5. 裝設夜間燈飾，建置晚間燈光藝術蘊含。 

6. 改善高雄市內遊艇靠泊席位不足問題。 

7. 帶動地方休閒文化、觀光及遊憩發展，吸引民眾體驗親水、生態環境保
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育等寓教娛樂。 

8. 提供民眾親水的優質環境。 

三、願景目標 

1.興達茄萣大排舢筏泊區現況景致乃經年累月逐步發展而成，早期堤岸僅做簡

單、基本之結構體設施，對於環境休憩多無琢磨規劃設計，在時間的推演下，興達

茄萣大排逐步發展成現今猶如東南亞國家海上市集般之聚落景象，隨著時代進步，

環境優化議題漸受重視，人與環境、人與水的和諧共榮共生，多元的空間規劃使用，

為現今進步社會的內涵，大排堤岸將不單只是供給船隻停泊而生，親水、親民的素

質涵養將可拉近民眾對自身生活圈的情感，大排也可成為民眾一個身心安棲的場

所，保留大排原供給船隻停泊功用，及兼具環境觀光效能，本案計畫將對現場既成

形之特色景象，再行導入現代化之親水環境意涵，加值空間自我效益，創造、提昇

水域環境多元價值。 

本計畫目標主要對興達茄萣大排近出海口處沿線約 950m 堤岸辦理景觀改善工

程，改善該岸堤景觀風貌，營造親水空間，堤岸陸域導入具海洋風貌特色之植栽植

物，沿線設置海洋特色之景觀藝術裝飾，塑造清新、活潑、熱情海岸景觀，此外，

計畫對岸堤引入加裝燈飾，除基本照明路燈，景觀燈、特色燈飾也是本案考慮規劃

範疇，另興達茄萣大排除日間具有風味外，夜間也增添幾分風韻，在日落夜幕低垂

的晚宵，透過點點燈光，勾出興達茄萣大排寧靜致遠的面貌，情侶、家庭、夫妻、

三五好友漫步其中，別具一番滋味，除陸域景致規劃外，沿堤岸向水域延伸，計畫

施作兼具舢筏船舶停靠功用之親水步道，使整個堤岸陸域景觀與水域得以延伸相

連，融合陸域水域打造高雄別具特色之河堤景象。 

2.興達漁港近海泊區及遊艇碼頭區改善希望能讓民眾親近海洋、認識海洋，

營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌，提高整體誘因並整體活化興達港及

其周邊環境，吸引民間企業投資並提昇高雄遊艇產業地位，展現高雄遊艇產

業堅強實力。 

(二)規劃構想圖 

1.興達茄萣大排舢筏泊區工程可完成海堤延伸景觀步道(約 950公尺)、船舶

設施設置(約 950 公尺)、陸域景觀綠化植栽(約 800 公尺)、夜間光雕燈飾

布設(約 950公尺)、景觀意象設施 10座、遮陽棚架(約 3,200 平方公尺)。

各設施配置如下： 
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圖 12 興達茄萣大排舢筏泊區工程構想 

 

 
圖 13 興達茄萣大排舢筏泊區工程構想模擬圖 1 

 

1.舢筏泊區 
2.生態導覽 

1. 親水、遊憩、遮陽棚架 
2.植栽綠化 
3.景觀步道 
4.夜間光雕燈飾 
5.景觀意象 
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圖 14 興達茄萣大排舢筏泊區工程構想模擬圖 2 

 
2. 興達漁港近海泊區可完成碼頭結構改善(約 1,500 公尺)、增設遮陽設施

(約 750平方公尺)、休憩設施(約 60處)、燈光照面(約 3,000 平方公尺)、

親水遊憩設施 2座、當地意象設施 2座、環境綠美化(約 1,000平方公尺)。

各設施配置如下： 

         圖 15興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程工程構想 
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  圖 16 興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程工程構想模擬圖-1 

 

 

    圖 17 興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程工程構想模擬圖-2 
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 3.遊艇碼頭區可完成遊艇浮動碼頭 4 座，預計新建遊艇浮動碼頭 48 呎船席

位 48個，60呎船席位 16個，合計 64個船席位。各設施配置如下： 

                         

                     圖 18 興達港遊艇碼頭工程構想 

                圖 19 興達港遊艇碼頭工程工程構想模擬圖 
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(三)分項工程項目(針對各工程分段敘述執行內容) 

本計畫有三個個案工程 

表 1 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫明細表 
計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫 
1 

興達茄萣大排舢筏

泊區景觀改造工程 

興達大排環境改善

(親水設施、景觀步

道、休憩涼亭、夜間

照明、植栽綠化、景

觀意象等)。 

 

漁業署 

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫 

2 

興達港碼頭水岸環

境及親水設施營造

工程(第 2期) 

1. 碼頭周邊環境改善

(親水設施、休憩涼

亭、座椅、夜間照

明、植栽綠化等)。 

2. 碼頭設施改善。 

漁業署 

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫 

3 

興達港遊艇碼頭工

程 

3. 新建遊艇浮動碼頭

-48呎船席位48個，

60呎船席位 16個，

合計 64個船席位。 

漁業署 

五、計畫經費：本計畫有三個個案工程 
表 2 計畫經費 

項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 109年度 小計 後續年度 總計 

中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

 中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 

興達

茄萣

大排

舢筏

泊區

景觀

改造

工程 

漁 

業 

署 

7,700 2,300 106,260 31,740 50,820 15,180 214,000 0 0 164,780 49,220 

總計  7,700 2,300 106,260 31,740 50,820 15,180 214,000 0 0 164,780 49,220 
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項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 109年度 

小計 

後續年

度 
總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中

央 

補

助

款 

地

方 

分

擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

2 

興達

港碼

頭水

岸環

境及

親水

設施

營造

工程

(第 2

期) 

漁 

業 

署 

77,000 23,000 77,000 23,000 77,000 23,000 300,000 0 0 231,000 69,000 

總計  77,000 23,000 77,000 23,000 77,000 23,000 300,000 0 0 231,000 69,000 

 

項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 
小計 

後續年度 總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

3 

興達港

遊艇碼

頭工程 

漁 

業 

署 

92,400 27,600 30.800 9,200 160,000 0 0 123,200 36,800 

總計  92,400 27,600 30.800 9,200 160,000 0 0 123,200 36,800 

 

六、計畫期程： 

表 3 計畫期程(甘特圖) 

1.興達茄萣大排舢筏泊區景觀改造工程 

作業項目 
開始時間 106年 107年 108年 

所需時間 9~12月 1~6月 7~12月 1~6月 7~12月 

設計作業 

(含勞務發包) 

106.11.1 
 

 
              

90天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.1.30 
    

 
           

60天 

工程招標    

及訂約 

107.4.1 
     

 
          

60天 

施工前作業 107.6.1                 
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45天 

工程施工 
107.7.15 

       
 

        
365天 

完工驗收 
108.7.15 

             
 

  
30天 

決算結案 
108.8.15 

             
 

  
30天 

2.興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程(二期) 

作業項目 
開始時間     107年 108年 109年 

所需時間 1~6月 7~12月 1~6月 7~12月 1~12月 

設計作業 

(含勞務發包) 

107.1.1 
               

90天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.4.1 
 

 
             

60天 

工程招標    

及訂約 

107.6.1 
  

 
            

45天 

施工前作業 
107.7.1 

   
 

           
15天 

工程施工 
107.7.15 

   
 

           
730天 

完工驗收 
109.7.15 

             
 

 
30天 

決算結案 
109.8.15 

             
 

 
30天 

 

3.興達港遊艇碼頭工程 

作業項目 
開始時間 106年 107年 108年 

所需時間 9~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 

設計作業 

(含勞務發包) 

106.12.1

5   

 

                  

45天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.2.1 
    

 
                

30天 

工程招標    

及訂約 

107.3.1 
    

 
                

45天 

施工前作業 
107.4.16 

      
 

              
15天 

工程施工 
107.5.1 

      
 

              
365天 

完工驗收 
108.5.1 

                  
 

  
30天 

決算結案 108.6.1                      
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30天 

 

七、預期成果及後續維護管理計畫： 
(一)預期成果 

1.堤岸沿線供予良善之船隻停泊環境。 

2.美觀泊區水、陸域環境景觀，提供造訪民眾清新陽光場域。 

3.營造一處優質的親水空間及生態導覽專區。 

4.疏解遊艇靠泊席位不足問題。 

5.培養民眾親水休閒，帶動地方遊憩觀光，進而提高誘因進而吸引民間企

業進駐活化興達港區。 

(二)後續維護管理計畫 

1. 本局於興達漁港有設置管理站(編制 4名人員)，可就近瞭解使用情形及管

理。 

2. 就現場環境維護作業，本局每年均有辦理漁港清潔作業之勞務採購，可由

清潔公司維護現場環境，另當地漁會議亦會派員協助管理及清潔。 

3. 就硬體設備維護經費部分，本局每年均有編列漁港維護及修繕費用，足以

辦理設備養(維)護及保養作業。 

 

 

 

三、 其他事項：計畫位置空拍圖 
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中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

親水休憩設施 0

碼頭改善 0

環境綠美化 0

親水休憩設施 0

碼頭改善 0

環境綠美化 0

親水休憩設施 0

碼頭改善 0

環境綠美化 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2E+05 52900 2E+05 2E+05 63940 3E+05 1E+05 38180 2E+05 0 0 0 518980 155020 674000

2140007700 10000 31740 50820 66000

日期：106/08/24「全國水環境改善計畫」—○○縣(市)政府水環境改善計畫工作明細表

茄萣

區
高雄市7

茄萣

區
高雄市7

茄萣區高雄市7

優

先

順

序

興達茄萣大排

舢筏泊區工程
漁業署 A

106/9~

109/12
0 0 0 164780

整體計畫

名稱

分項

工程名稱

主要

工作項目

對應

部會

用地取得情

形：(已取得以代

號表示，如待取得

請逕填年/月)

A：已取得

B：待取得，

預計完成時

間：年/月

106年度 107年度 108年度

合計

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫

高雄市茄萣區

興達漁港水環

境改善計畫

縣市

別

鄉鎮

市區

預計辦理

期程(年/月~

年/月)

工程經費(單位：千元)

109年度 110年度 總計

49220

興達港碼頭水

岸環境及親水

設施營造工程

(第2期)

興達港遊艇碼頭

漁業署

漁業署

A

A

0 674000總計 0 230000 278000 166000

77000

92400

2300

23000

27600

106/9~

109/12

106/9~

109/12

0 0 0

0 0 0

15180

23000

0

23000

9200

1E+05

1E+05

40000

1E+05

1E+05

1E+05

77000

30800

1E+05

0

231000 69000 300000

123200 36800 160000

77000

0
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「全國水環境改善計畫」 

高雄市政府「高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫        

                              自主查核表             日期：106/11/05 
整體計畫案名  

查核項目 查核結果 說明 

1.整體計畫 ■正確   □應修正 整體計畫案名應確認一致及其內容應符合「全國水環
境改善計畫」目標、原則、適用範圍及無用地問題。 

2.整體工作計畫書格式 ■正確   □應修正    

本整體計畫工作計畫書一律以「Ａ４直式橫書」裝訂
製作，封面應書寫整體計畫名稱、申請執行機關、日
期，內頁標明章節目錄（含圖、表及附錄目錄）、章節
名稱、頁碼，附錄並須檢附工作明細表、自主檢查表、
計畫評分表等及相關附件。 

3.整體計畫位置及範圍 ■正確   □應修正    
說明整體計畫範圍、實施地點，並以 1/25000 經建版
地圖或 1/5000 航空照片圖標示基地範圍與周邊地區
現況。 

4.現況環境概述 ■完整   □應修正    說明鄰近重要景點及社經環境說明。 

5.前置作業辦理進度 ■完整   □應修正 

請說明府內審查會議之建議事項、規劃設計進度、用
地取得情形、生態檢核辦理情形及相應之環境友善策
略、召開工作說明會或公聽會等 NGO 團體、民眾參
與情形，及相關資訊公開方式等項目，上開相關詳細
資料(如初審會議紀錄及回應說明等)請以附錄檢附。 

6.整體計畫願景 ■完整   □應修正    具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。 

7.分項工程項目 ■明確   □應修正    具體說明預定執行分項工程項目及內容。各分項工程
應分段敘述執行內容。 

8.計畫經費需求 ■完整   □應修正    
說明整體計畫經費來源及分項工程經費需求，並述明
各中央主管機關補助及地方政府分擔款金額，及分項
工程經費分析說明。 

9.預定計畫期程 ■完整   □應修正    按確實可於預定年度內執行完成原則，排定各分項工
程各主要工作時程，以一甘特圖表示。 

10.預期成果 ■明確   □應修正    
請說明本整體計畫及各項工程預期成果，例如：環境
改善面積(公頃)、觀光人口數、產業發展…等一般性
敘述外，應訂定具體後續維護管理辦理事項。 

11.府內審查會議對本

整體計畫之建議 
■完整   □應修正    檢附初審會議紀錄及回應說明。 

12.附錄 ■完整   □應修正 整體計畫提案相關佐證說明資料。 

檢核人員：    
 
召集人： 
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「全國水環境改善計畫」 

                         計畫評分表 
整體計畫名稱 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫 提報縣市 高雄市 

內容概述 

1. 茄萣大排:完成海堤延伸景觀步道(約 950公尺)、船舶設施設置(約 950 公尺)、

陸域景觀綠化植栽(約 800公尺)、夜間光雕燈飾布設(約 950公尺)、景觀意象

設施 10座、遮陽棚架(約 3,200平方公尺) 

2. 近海泊區:完成碼頭結構改善(約 1,500 公尺)、增設遮陽設施(約 750平方公尺)、

休憩設施(約 60處)、燈光照面(約 3,000平方公尺)、親水遊憩設施 2座、當地

意象設施 2座、環境綠美化(約 1,000 平方公尺) 
3. 遊艇碼頭:完成遊艇浮動碼頭 4座，預計新建遊艇浮動碼頭 48呎船席位 48個，

60呎船席位 16個，合計 64個船席位 

預期效益 

1. 堤岸沿線供予良善之船隻停泊環境 

2. 美觀泊區水、陸域環境景觀，提供造訪民眾清新陽光場域 

3. 營造一處優質的親水空間及生態導覽專區 

4. 疏解遊艇靠泊席位不足問題 

5. 培養民眾親水休閒，帶動地方遊憩觀光，進而提高誘因進而吸引民間企業進駐活

化興達港區 

所需經費 

總經費：701,000 仟元 
1. 茄萣大排:214,000 仟元(全國水環境改善計畫補助：164,780 仟元，地方政

府自籌分擔款：49,220 仟元) 
2. 近海泊區: 300,000 仟元(全國水環境改善計畫補助：200,000 仟元，地方政

府自籌分擔款：100,000 仟元) 
3. 遊艇碼頭: 160,000 仟元(全國水環境改善計畫補助：123,200 仟元，地方政

府自籌分擔款：36,800 仟元) 

項次 評比項目 評比因子 佔分 
評分 

地方政府
自評 

河川局審查
會議評分 

一 
地方政府 
內部競爭 
序位分數 

(一)為地方政府所提整體計畫排序第一者，優
先予以評分 30 分，第二者予以評分 20 分，
第三者予以評分 10 分，第四者(含)以後評
分 0 分。 

(二)如本整體計畫之部分分項工程已完成規劃
設計者，予以加分 5 分。 

(三)本項由河川局辦理評分作業時，依前二項
說明逕以填列，惟本評比項目總分最高為
30 分。 

30 0  

二 計畫內容
評分 

(一)營運管理計
畫完整性 
(佔 6 分) 

地方政府承諾持續負責維護
管理，並推動民眾參與及地方
認養以永續經營者，評予 6
分，其它情況自 4 分酌降。 

6 6  
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(二)地方政府發
展重點區域 
(佔 6 分) 

未來該區域地方政府已列為
如人文、產業、觀光遊憩、環
境教育...等相關重點發展規劃
者，評予 6 分，其它情況自 4
分酌降。 

6 6  

(三)具生態復育
及生態棲地
營造功能性 
(佔 6 分) 

整體計畫已納入生態檢核機
制且工程內容融入生態復育
及棲地營造效益者，評予 6
分，其它情況自 4 分酌降。 

6 5  

(四)水質良好或
計畫改善部
分(佔 6 分) 

計畫區域屬水質良好(依環保
署相關評定標準認定)或已納
入本計畫改善者，評予 6 分，
其它情況自 4 分酌降。 

6 5  

(五)民眾認同度 
(佔 6 分) 

已召開工作說明會或公聽會
等，計畫內容獲多數 NGO 團
體、民眾認同支持者，評予 6
分，其它情況自 4 分酌降。 

6 6  

二 
計畫內容
評分 

(續上頁) 

(六)減少人工鋪
面之採用情
形(佔 6 分) 

工法減少人工鋪面使用，對生
態環境友善者，評予 6 分，其
它情況自 4 分酌降。 

6 5  

(七)與前瞻基礎
建設計畫內
其他計畫配
合情形 
(佔 6 分) 

與前瞻基礎建設計畫-全國水
環境改善計畫以外之二項計
畫配合者，本項評予 6 分；與
一項計畫配合者，本項評予 5
分；未與其它計畫配合者，評
分自 4 分酌降。 

6 4  

(八)計畫總體規
劃完善性 
(佔 6 分) 

目標明確性、工作項目規劃完
整性、計畫期程、分期計畫及
工程經費合理性、政策配合度
完善等者，評予 6 分，其它情
況自 4 分酌降。 

6 6  

(九)水環境改善
效益 
(佔 6 分) 

水質改善效益、整體環境及休
閒遊憩空間營造、生態維護及
環境教育規劃、水環境改善所
佔比例等計畫效益顯著者，評
予 6 分，其它情況自 4 分酌降。 

6 6  

(十)呈現亮點成
果時效 
(佔 6 分)  

2 年內即可完成展現成效者，
評予 6 分；3 年內完成展現成
效者，評予 3 分；3 年內無法
完成者，評予 1 分 

6 6  

(十一) 
地方政府整合
推動重視度(佔6
分)  

計畫整合推動機制之召集人
係由縣(市)長擔任者，本項評
予 6 分；由副縣(市)長擔任
者，本項評予 4 分；其它人員

6 6  
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擔任者，評予 1 分。 
(十二) 
地方配合款編
列情況及過去 3
年相關計畫執
行績效(佔 4 分) 

地方政府自述過去相關計畫
之配合款編列情況，及過去 3
年相關計畫執行績效，予以評
分 

4 4  

合計 65  

 

【提報作業階段】高雄縣（市）政府   召集人：                (核章) 

【評分作業階段】水利署第   河川局    評分委員：               (簽名) 

(備註：以上各評分要項，請該提案之各直轄市、縣（市）政府檢附相關佐證資料供參) 

日期：      年      月      日 

日期：      年      月      日 



1 

「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫 水系名稱 興達漁港 填表人 黃冠智 

工程名稱 

1.興達茄萣大排舢筏泊區景觀改造工程 

2.興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程(第 2

期) 

3.興達港遊艇碼頭工程 
 

設計單位 無 紀錄日期 106/8/24 

工程期程 106 年 10 月~109 年 12 月 監造廠商 無 

工程階段 

■計畫提報階段 

■調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 高雄市政府海洋局 施工廠商 無 

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   
□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片   
□相關工程計畫索引圖     ■其他：興達港空拍圖                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 
（千元） 80,000 

基地位置 行政區：_高雄市(縣)_茄萣區(鄉、鎮、市)_崎漏里(村)        ；      TWD97 座標  X：168127.279   Y：2529771.585 

工程目的 

1. 整理現場景觀 

2. 沿堤岸施作延伸親水步道，並兼具舢筏船舶停靠功用 

3. 堤岸陸域辦理植栽綠化工程，塑造海洋風情景致及生態導覽功能 

4. 堤岸沿線設置景觀藝術裝飾 

5. 裝設夜間燈飾，建置晚間燈光藝術蘊含 

6. 改善高雄市內遊艇靠泊席位不足問題 

7. 帶動地方休閒文化、觀光及遊憩發展，吸引民眾體驗親水、生態環境保育等 
寓教娛樂。 

8. 提供民眾親水的優質環境 

工程概要 

1. 完成海堤延伸景觀步道(約 950公尺)、船舶設施設置(約 950公尺)、陸域景觀綠化植栽(約 800公尺)、夜間光雕燈飾布設(約 950公尺)、景觀意象

設施 10座、遮陽棚架(約 3,200平方公尺) 

2. 完成碼頭結構改善(約 1,500公尺)、增設遮陽設施(約 750平方公尺)、休憩設施(約 60處)、燈光照面(約 3,000平方公尺)、親水遊憩設施 2座、當

地意象設施 2座、環境綠美化(約 1,000平方公尺) 
3. 完成遊艇浮動碼頭 4座，預計新建遊艇浮動碼頭 48呎船席位 48個，60呎船席位 16個，合計 64個船席位 
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預期效益 

1. 堤岸沿線供予良善之船隻停泊環境 

2. 美觀泊區水、陸域環境景觀，提供造訪民眾清新陽光場域 

3. 營造一處優質的親水空間及生態導覽專區 

4. 疏解遊艇靠泊席位不足問題 

5. 培養民眾親水休閒，帶動地方遊憩觀光，進而提高誘因進而吸引民間企業進駐活化興達港區 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

□是    ■否：本案僅就現有碼頭設施辦理改善及綠美化作業，無對原有自然生態辦理開發或施作工程                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

 區位：□法定自然保護區、■一般區 
 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關 注 物 種

及 重 要 棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               
  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  □是：                                                
  ■否 

 

生 態 環 境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是：本計畫工程無對原有自然生態辦理開發或施作工程   
  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地 方 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       
五、 

資訊公開 

計 畫 資 訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是： 召開說明會議                     □否：                                       
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調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    ■否  本計畫工程無對原有自然生態辦理開發或施作工程 

二、 

設計成果 

生 態 保 育

措 施 及 工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    ■否(本計畫工程無對原有自然生態辦理開發或施作工程) 

三、 

資訊公開 

設 計 資 訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         ■否：本計畫工程無對原有自然生態辦理開發或施作工程 

施工階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                           

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       
施 工 計 畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 

生 態 保 育

品 質 管 理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施 工 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完 工 後 生

態 資 料 覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施 工 資 訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生 態 檢 核

資 料 建 檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評 估 資 訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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高雄市政府海洋局 

全國水環境改善計畫 

興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程(第 2期) 

工作說明會議紀錄 

一、 會議時間：106年 10 月 25日上午 9時 30分 

二、 會議地點：興達港區漁會會議室 

三、 會議主持人：科長 洪耀庭                    記錄:羅翔文 

四、 與會人員：詳簽到簿 

五、 會議內容： 

(一) 立法委員邱志偉服務處 

對於海洋局所提規劃內容給予肯定及認同，漁港碼頭作多元發

展時，雖可提供到訪遊客有更優質的休憩環境，但同時不能忽 

略原有於該處作業之漁船及漁民，不能因發展海洋觀光而造成

當地漁民作業上之困擾及不便。 

(二) 立法委員劉世芳服務處 

     對於海洋局所提案件給予支持，興達漁港的建設有其必要性及

急迫性。 

(三) 興達港區漁會 

1. 對於海洋局所提規劃內容原則同意，但承如委員服務處所

述，不能因發展海洋觀光而造成當地漁民作業上之困擾及不

便。 

2. 爾後該案如有順利爭取經費，在工程規劃設計階段，請邀請

漁會共同參與瞭解，另整體工程施工期程也需告知漁會，如

有影響工區周邊漁業活動時，應儘早告知，避免雙方作業上

的不便，原則上，請將工程作業對漁業活動之影響降至最低。 

3. 在景觀意象部分，請以當地漁業文化特色來考量，另對於該

處要發展成具觀光效益之碼頭，確實對於原有燈光照明要給

予強化。 



4. 近海泊區若可成案，請優先改建冷凍庫碼頭段優現改建，俾

利未來冷凍庫改建之安全性。 

(四) 陳明澤議員服務處 

對於該處要發展成具觀光效益之碼頭給予支持與認同，但需注

意爾後的環境衛生及人員安全問題。 

(五) 茄萣區公所 

有關茄萣大排改建請注意大排停泊數量是否足夠。 

六、結論 

1. 本案工程的規劃施作，絕不因發展海洋觀光而造成當地漁民作業

上之困擾及不便，工程規劃及施作過程也會讓漁會及公所參與且

隨時瞭解最新狀況。 

2. 對於本工程的規劃設計，絕對會以當地漁業文化特色來考量，燈

光照明亦會符合現況所需；對於環境衛生問題，爾後會由本局及

漁會共同來維持，另人員安全部分，除設置符合人體工學的安全

設施外，亦會設置相關安全警示標語，必要時在固定時段也會派

遣興達漁港保全人員巡查。 

六、 散會：上午 11時 00分 

附註：會議照片 

  

 



高雄市政府海洋局 
全國水環境改善計畫 

興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程(第 2 期) 

審查會議紀錄 

一、 會議時間：106 年 10 月 26 日下午 3 時 0 分 

二、 會議地點：興達港區漁會會議室(含現場勘查) 

三、 會議主持人：科長 洪耀庭               記錄：技士 羅翔文 
四、 審查委員：王委員立人(建築師) 
               王委員冠雄(土木技師) 

五、 與會人員：詳簽到簿 

六、 審查意見： 

(一) 水利署(含第六河川局) 
1. 依經濟部106年9月30日「全國水環境改善計畫」複評及考核小

組評定作業會議記錄，第二批次提報作業請於11月10日前以市

府為單位提送至本局辦理審查及評分會議 
2. 高雄市府預計第二批次提13案，依評分第1項目市府排序第4名

以後本欄位即為0分，本案需與其他案競爭，如能更具亮點，可

能較具優先資格。 
3. 整體亮點論述可結合第一批次8000萬工程。 

(二) 漁業署 

1. 本茄萣大排未在漁港範圍內，所對應部會應修正為水利單位。 

2. 近海泊區改善本署原則上支持，惟施工期程已過 109 年底，請

配合修正計畫期程。 

3. 遊艇泊區案與漁業行為無關，建議對應部會修正為交通單位，

另遊艇碼頭位置需考慮將來能源局綠能機組的衝擊。 

 

(三) 王委員立人 

1. 本計畫茄萣大排親水亮點建議可利用既有舢筏作生態導覽，以



利推廣茄萣自然生態。 

2. 近海泊區部分建議加入第一批水環境工地內容(漁夫市集凸堤)
與本次提報內容相呼應，會有相形益章的效果。 

3. 遊艇碼頭位置建議不要影響到其他水上活動。 

(四) 王委員冠雄 

1. 建議計畫書第 10 頁補充社會經濟調查資料。 

2. 建議加強各計畫現況說明及強調其迫切性。 

3. 建議計畫書第 13 頁甘特圖同樣項目期程要統一。 

4. 建議加強預期成果及其亮點。 

六、結論 

將依水利署(含六河局)、漁業署及各委員所提建議修正本案計畫

書內容。 

七、 散會：下午 4 時 15 分 
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