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I 

水利署第四河川局辦理「全國水環境改善計畫」 

彰化縣政府提報案件評分委員會議紀錄 

委員意見 審查意見回復 

林委員連山: 

由於使用之堤防為第三河川局所管理維護

之設施，且對公共安全之影響較大，應先

洽該局尋求同意始得辦理。 

依建議辦理，後續設計期間會依規

定提出河川公地申請。 

每公尺之造價為 6000 元，請評估是否偏

高。 

本計畫由於大多路段設置於堤頂，

堤防高度>90 公分，本計畫廊道具

有人行及自行車遊憩使用，考量人

行及自行車騎乘安全，並依「自行

車道系統規劃設計參考手冊」建議

設置欄杆高度以 1.1 至 1.4 公尺為

原則，因此造價會比一般休憩廊道

(平面)高。 

專案的生態團隊有無成立，請交代說明。 縣府水環境顧問團已成立，且團隊

具有生態背景之專家學者，會持續

輔導各案件推動工作。 

本段冬季之風速較大，腳踏車行走於堤防

之堤頂，應加強相關安全措施。 

依建議辦理，設置欄杆以維護安

全。 

由於整體計畫為水與環境改善計畫，因

此;辦理自行車專用道的題目似與該計畫

之目標稍有不同。 

本計畫以整體休憩廊道為概念，提

供人行與自行車行共用道，並非自

行車專用道。 

蔡委員義發 

所提報經費普遍偏高，除請再核實估算

外，未來細設及編列預算時，請詳予審

查。 

依建議辦理，各項單價已斟酌調

整，細部設計及預算之編列，會詳

予審查。 

縣府成立計畫輔導顧問團隊，如有生態專

業協助生態檢核事項，請依實際執行情形

填列於檢核表。 

烏溪下游段(國道三號往下游)本府

辦理「107 年度大肚溪口重要濕地

(國家級)基礎調查」持續監測生

態，另縣府水環境顧問團已成立，

且團隊具有生態背景之專家學者，

會持續輔導各案件推動工作。 

本計畫所涉用地除應依法向中央管河川烏

溪管理單位第三河川局提出申請外，其計

畫內容並應考量安全性，及未來維護管理

依建議辦理。 



II 

委員意見 審查意見回復 

權責。 

本計畫用地亦涉及交通部國道路權使用，

除請協商(含維管權責)並檢附相關紀錄俾

確保可執行。 

本府於先期規劃已有邀請相關單位

參與審查會議，並附上證明文件於

附件。另本計畫於設計階段會依規

定向各權管單位提出土地使用申請

(含維管權責)。 

本計畫請考量於沿線亮點、特色、鄉鎮設

置休憩站，俾利結合觀光旅遊。 

依建議辦理，本計畫會著重在各鄉

鎮區域網絡之連結，加強介面整

合，並透過導覽圖及指示設施，協

助使用者到達目的地，或進行觀光

活動。 

計畫內容相關設施請考量安全、耐久性、

實用性及容易維護管理。 

依建議辦理。 

楊委員志彬 

自行車道應考慮日照，強化綠化遮蔭。 本計畫大部分路段在堤頂，周邊綠

化較有困難，但部分路段於國道 3

號下方，遮蔭良好，且利用既有空

間設置休憩節點，可提高騎乘或運

動之舒適性。 

游委員進裕: 

從計畫項目配置顯示，本計畫的最重要工

作為「安全欄杆」，考量現地條件，有相

當比例之動線尚無須加設；故以工程減量

角度，建議實際設置數量宜以酌減。 

依建議辦理，於設計階段將會特別

注意設置數量及必要性，將實際設

置數量予以酌減。 

本計畫起點與大肚溪口計畫相鄰，故建議

兩計畫之串連，亦應加以銜接。 

依建議辦理，後續會加強二項計畫

之串連性。 

詹委員明勇 

請依水利署計劃書製作規範，提供適當之

圖說（1/25000 經建版或 1/5000 航拍） 

由於本計畫範圍狹長，無法使用大

比例尺航照圖，因此利用 1/25000

經建版地圖修正計畫範圍圖，詳見

p.2。 

前次水利署提及步道為主，自行車道為

輔，但本次提案仍以自行車為主，建議提

案單位審慎考量。 

本計畫以整體休憩廊道為概念，提

供人行與自行車行共用道，並非自

行車專用道。 

計劃書內生態調查時間（2004 年）是否會

與現況不相符合，請詳細說明。 

依委員建議修正，本計畫引用經濟

部水利署 2010 年發布之流域概況

資訊，詳見計畫書 p.4-p.5。 



III 

委員意見 審查意見回復 

目前規劃自行車道僅 1m 寬，是否合理有

沒有涉及用路人之安全？ 

本計畫利用堤頂設置休憩廊道，提

供人與自行車共用，寬度約 3 公

尺，淨寬度>2.5 公尺，是符合自行

車道系統規劃設計參考手冊(2017

修訂版)之規範。 

本案均以自行車道設置為主，與水環境

（水循環、水產量）的關連性，殊有待深

度說明。 

本計畫期望能透過廊道的串連將烏

溪的河岸景觀、河口及濕地生態環

境與人的關係更拉近，並透過自導

式解說的方式，提供民眾正確的環

境教育觀念。 

計劃書 p.37 提及以 AC/PC 為堤頂舖面是

否涉及河防安全，應予評估。 

目前國內堤頂再利用作為休閒使用

多採用 AC/PC 以降低後續維護管理

成本，本計畫正式發包之規劃設計

圖說會送至河川管理單位審查，若

涉及河防安全，會依審查意見辦

理。 

p.38 編列費用為「規劃設計」或為「設計

監造」請再釐清。 

已修正分項工程經費，詳見 p.39。

黃委員于玻: 

烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫針對必要

性、重要性及需求度無整體分析，以自行

車道佈設為主，水環境改善內容較少著墨

無相關配套措施，難成亮點，效益有限，

另景觀設施過多，而非以地景改善為主，

應再調整。植栽在橋下生長條件不佳，需

特別留意。 

感謝委員意見，本計畫主要目地是

利用藍帶加強點狀資源之串連，且

目前本路段已有非常多民眾在使

用，期望能夠提高使用的舒適度。 

未來設計階段所有設施皆會遵循相

關法規及設計規範辦理，將實際設

置數量予以酌減。 

經濟部水利署 

請縣政府會後依本次審查各委員及單位意

見研議修正計畫書並儘速送河川局。 

依建議辦理，本計畫將依照中央規

定之期程辦理各項作業。 

第二批次經評比後將核定規劃設計費及計

畫工程經費，整體計畫以 110 年完成為原

則，待完成規劃設計後，由縣市政府提報

各目的事業主管機關(本署為各轄區河川

局)審查原則認可後辦理工程發包。 

依建議辦理，本計畫將依照中央規

定之期程辦理各項作業。 

請縣政府加強生態檢核工作及並重視專業

參與。 

烏溪下游段(國道三號往下游)本府

辦理「107 年度大肚溪口重要濕地

(國家級)基礎調查」持續監測生



IV 

委員意見 審查意見回復 

態，另本府水環境顧問團具備生態

專業之專家學者，後續將針對提案

之計畫持續進行輔導工作。 

經濟部水利署第三河川局 

所提報水環境營造應優先考慮防洪安全，

如涉及中央管河川部分，請依規定提出河

川公地申請。 

依建議辦理。 

所設遊憩設施（如自行車道）是否有考量

夜間節能照明設施，避免民眾夜間騎乘時

發生意外。 

為了保障民眾在水岸空間之安全，

建議本遊憩廊道以日間使用為主，

暫不考量設置夜間照明。 

申請範圍確定至「寶廓堤防（國道一號下

方）」？那報告書 P30 頁有提到大肚橋串

連？ 

本計畫申請範圍確實至「寶廓堤防

(國道一號下方)」，本計畫書 p.31

頁之規劃示意圖乃先期規劃報告摘

錄之效果圖，其規劃範圍是從芬園

鄉沿烏溪堤防至伸港鄉(烏溪河

口)，因此圖面會與大度橋串連。 

自行車行經路線有台 17 線及國道三號橋

墩有提到改善方式，有編列預算中？因為

克服經費可能不少。 

已全線勘察完成，斷點部分預計以

外擴平台串接，預計台 17 線交口

前下堤採平面方式。 

利用堤頂設置自行車道，堤頂上有里程

樁、斷面樁、監視站基礎請移除適當位置

不影響自行車通行，另本局水門的位置不

一定在樓梯位置，設置設欄會造成本局巡

檢之困擾，請於水門處預留門或缺口。 

依建議辦理，堤頂上相關樁位設

施、監視站基礎及水門位置接預留

開口或保護設施。 

涼亭設置請參照水利署頒訂「中央管河川

區域與排水設施範圍內及一般海堤堤身施

設涼亭或平台注意事項」，例如材質及可

拆缷式設施。 

依建議辦理。 

報告 p37 有提到卵石護岸及土坡護岸，希

望遇到此護岸，建議不要利用堤頂，因利

卵石護岸(砌石)是珍貴的工法，所以請保

留完整不要改造或利用。（報告 p39 經費

內有編列） 

依建議辦理，本計畫將卵石護岸及

土坡護岸段落規劃利用引道順接下

堤採平面方式連結。 

報告 p41 後續維護管理計畫內，不是接管

是維護。 

已修正相關用詞，詳 p.42。 

利用堤頂施設為自行車道設計標準以自行

車道標準設計，以免有國賠事件。 

依建議辦理。 



VI 

經濟部水利署第四河川局 

「全國水環境改善計畫」中區工作坊紀錄 

彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫委員意見及回覆 

委員意見 審查意見回復 

城鎮之心工程諮詢顧問團中區召集人 涂明達建築師 

烏溪堤岸遊憩廊道立意可行，單價

偏高，請再檢討評估。 

遵照辦理，已酌量調整工程單價，詳

p.39。 

  



VII 

彰化縣政府 

全國水環境改善計畫提報案件審查會 

彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫  評審意見回覆表 
委員意見 審查意見回覆 

張委員淑貞 

1. 交通可及性和安全性請納入計

畫考量，以確保日後使用效

益。 

2. 建請南岸與北岸自行車道連成

一系統，即台 1線與台 17 線規

畫自行車道串接，並考量與鄰

近自行車道串接，如往南延伸

串接。 

3. 指標設施建議減量或共構，或

採標線處理。 

4. 設施材質建議考量耐候性。 

5. 休憩點集中在西側河口處，建

議考量於中段增設一處休憩

點。 

6. 若條件允許，建議可種植樹木

增加遮蔭。 

1. 遵照辦理，本計畫首重通行安

全及可及性。 

2. 感謝委員意見，本計畫著重先

將南岸自行車道完成，再另申

請其他經費完成省道路廊串連

計畫。 

3. 遵照辦理，設施已斟酌調整。 

4. 遵照辦理，水岸設施的材質會

考量耐候性及後續維護管理問

題。 

5. 遵照辦理，設施已酌量調整。 

6. 感謝委員意見，本計畫會保留

沿途既有之喬木，並於適當位

置增加遮蔭喬木，並於有遮蔭

之空間設置休憩設施。 

鄒委員君瑋 

1. 若就整體自行車道路線串連角

度，本計畫有其施行之必要性。 

2. 建議再針對施作項目數量，如安

全欄杆長度等酌予檢核並修正。 

3. 本工程工期預估長達一年，是否

合適? 

4. 建議於適當路段栽植遮蔭喬木以

提升自行車道休憩品質。 

1. 感謝委員意見。 

2. 遵照辦理，已重新檢核相關數

量。 

3. 遵照辦理，已重新估算工期。 

4. 感謝委員意見，本計畫會保留

沿途既有之喬木，並於適當位

置增加遮蔭喬木，並於有遮蔭

之空間設置休憩設施。 

經濟部水利署 

1. 本案建議納入生態、當地人文、

環境景觀形成具特色之休憩廊

道，並注意相關安全設施。 

2. 生態系統檢核機制請加強著墨。 

3. 建議計畫內容設置不以自行車道

為主，以行人亦可使用之廊道為

計畫設置目標。 

1. 遵照辦理，本計畫將於適當位

置設置和美鎮、伸港鄉之人文

資源解說設施，及水岸生態解

說設施。 

2. 遵照辦理，已修正檢核表。 

3. 遵照辦理，本案已修正為「彰

化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串



VIII 

委員意見 審查意見回覆 

4. 委託設計監造部分計畫經費請與

工程費分開編列。 

5. 地方說明會之意見請納入計畫參

酌。 

6. 建議配合當地生態適度施設解說

牌。 

7. 本計畫部分路段設置位於國道三

號橋下空間，建議可向高公局協

調，請求計畫執行協助。 

連計畫」提供民眾休閒活動使

用。 

4. 遵照辦理，已修正計畫經費格

式。 

5. 遵照辦理，已補充相關內容。 

6. 遵照辦理，本計畫將於適當位

置設置和美鎮、伸港鄉之人文

資源解說設施，及水岸生態解

說設施。 

7. 遵照辦理，已於先期規劃階段

與高公局相關單位徵詢過，未

來將利用部分橋下空間作為休

憩空間，需由本府負責維護管

理。 

經濟部水利署第四河川局 

1. 貴府工務處有綠廊計畫，路線是

否有重疊請再確認。 

2. 堤防以防汛為主，為來設置亦請

考量防汛需求。 

1. 感謝委員意見，已查明工務處

計畫為防汛道路之相關工程，

與本案路線並無重疊。 

2. 遵照辦理，堤防仍以防汛為

主，會維持所有防汛需求及相

關設施。 

內政部營建署 

無  

漁業署 

無  
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一、 整體計畫位置及範圍 

烏溪又稱大肚溪，為臺中市與彰化縣之界河，彰化縣流經伸港鄉、

和美鎮、芬園鄉以及彰化市，其分支又流經南投縣，流域廣闊。 

本案已完成全區先期規劃，以烏溪周邊堤防規劃水岸休憩廊道，區

內提供人與自行車休閒活動，區外以串聯全國自行車路網北接臺中市、

南接彰化縣連結南投草屯自行車道，本次申請施作休憩廊道範圍為串連

臺中市與彰化縣之國道 1 號，沿烏溪南側堤岸經彰化市(1.5 公里)、和

美鎮(6.6公里)及伸港鄉(4.2公里)，可串連大肚溪口重要濕地(國家級)

景點，長度共計 12.3 公里。往東可銜接芬園鄉至臺中市烏日區，最終

可與南投縣草屯鎮自行車道會合，詳如下圖所示: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

烏溪 

市鄉鎮界線 

已完成規劃範圍 

它案規劃範圍 

圖 1. 整體計畫範圍圖 

本次申請範圍 
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圖 2. 本計畫範圍圖 

本計畫目標如下； 

1. 建設優質完善、友善水岸休憩廊道，串連縣內外旅遊路線。 

2. 整合既有遊憩資源吸引遊客，體驗烏溪水岸之美。 

3. 提供在地民眾運動休閒之休憩空間。 

4. 營造烏溪沿岸水環境藍帶景觀。 

透過以上計畫目標之達成，可將烏溪沿岸之現有自然資源相結合發

揮最大之遊憩效益，創造出低碳永續之友善環境。 

 

 

 

 

 

 

 

 

休憩廊道計畫範圍
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二、 現況環境概述 

（一）自然資源 
1. 烏溪歷史 

烏溪(又名大肚溪)，早期尚未

開發時，烏溪是鳥類棲息的天

堂，有成群鳥類覓食棲息，河

流沿岸的河階烏鴉成群，當大

群烏鴉飛起便遮住太陽，使溪

水看起來烏黑一片，所以當地

人稱它為「黑溪」(台語)。              (圖片：齊柏林攝) 

2. 水文環境 

烏溪東以中央山脈為界，北鄰大甲溪流域，西鄰臺灣海峽，南

鄰濁水溪流域，集水區地勢自東北向西南傾斜。烏溪為中央管

河川，位於臺灣中部，為臺中市與彰化縣之界河。下游河段因

流經臺中市大肚區，俗稱大肚溪，烏溪主流與支流交會處，形

成沖積扇。烏溪於臺中市龍井區麗水里與彰化縣伸港鄉之間注

入臺灣海峽，5-9 月是豐水期，約占全年 70%的流量，其中流量

最高在 6月，每年 1-2 月進入枯水期。 

表 1.烏溪水文環境說明表 

發源地 中央山脈合歡山西麓 

主要支流 筏子溪、大里溪水系、貓羅溪、北港溪、眉溪 

基本資料 流域面積 2,025.6 平方公里，居全臺第四。 
幹流長度 119.3 公里，居全臺第六。 
計畫洪流量 21,000 立方公尺/秒。 

平均坡度 1:92 

流經區域 臺中市：龍井區、大肚區、烏日區 
彰化縣：伸港鄉、和美鎮、彰化市、芬園鄉 
南投縣：草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮 



- 4 - 

 

圖 3. 烏溪流域圖 

3. 生態環境 

根據經濟部水利署 E 河川知識網於 2010 年發布之流域概況提

到烏溪是台灣第三大河流，由於其河口坡度平緩，擁有寬達 4

公里左右的潮間帶和高生產力的河口生態環境，因此動植物資

源甚為豐富，遷移性水鳥眾多，每年秋冬季為候鳥遷徙必經之

地，調查資料顯示，其鳥類的種類、族群數量及密度均高，已

成為全台最大的水鳥棲地之一，並廣受世界研究鳥類遷移及保

護學者之重視。流域內各種生態調查資料分述如下： 

(1) 水域生物： 

烏溪主流主要為埔里中華爬岩鰍、明潭吻鰕虎、台灣石魚

濱、高身小鰾鮈及短臀鮠等。蝦類調查發現烏溪主流主要優

勢種為粗糙沼蝦為主。 

底棲動物調查發現流域內共有螺貝類 17 科 22 種，藻類調

查發現藍綠藻 15 屬、矽藻 28 屬、綠藻類 30 屬、裸藻類 4

屬及隱藻 1 屬。 

(2) 陸域生物： 

兩棲類調查發現 4科 19 種，烏溪主流為日本樹蛙、澤蛙及

拉都希氏赤蛙；爬蟲類調查發現 10 科 33 種，烏溪主流為
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蝎虎、斯文豪氏攀蜥及印度蜓蜥。鳥類調查發現 41 科 116

種，烏溪主流主要優勢種為麻雀、白頭翁等。 

哺乳類調查發現 13 科 29 種，烏溪主流為台灣葉鼻蝠。蝴

蝶調查發現 9 科 141 種，蜻蜓發現 6科 23 種，烏溪主流主

要優勢種為紋白蝶、沖繩小灰蝶、薄翅蜻蜓及褐斑蜻蜓等。 

植物調查發現 107 科 567 種，區內的植物隨環境不同可分

為 3 類，第 1 類為砂丘林植物：位於沙灘、魚塭堤防上、

河床旱地、防風林等，包含了匍匐性草本、灌叢及喬木。第

2 類為河口草澤植物：包含蘆葦、白茅、昭和草、濱水菜、

印度田菁。第 3 類為旱地農作物：河床上的農作物目前種

有西瓜、花生、蘆筍與甘藷等。 

4. 大肚溪口重要濕地（國家級） 

所在縣市涵蓋彰化縣伸港鄉、和美鎮及台中市大肚區、龍井區

部分區域，濕地範圍由外而內包括海域、潮間帶、泥灘地、陸

域等，範圍內涵蓋大肚溪口野生動物保護區，於民國 87 年起進

行範圍內保護利用管制，另考量濕地周邊環境多已開發，可供

動物棲息地較貧乏，故大肚溪口保育利用計畫範圍與濕地範圍

一致，面積為 3,817.47 公頃，濕地範圍如下圖所示。 

民國 87 年由林務局劃定為大肚溪口野生動物保護區，並在民國

99 年公告為國家級重要濕地。現依據 104 年 2 月公告之濕地保

育法規定，於 106 年 7 月 17 日至 8 月 16 日假彰化縣政府及臺

中市政府辦理大肚溪口保育利用計畫公開展覽 30 天。 
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圖 4. 大肚溪口重要濕地(國家級)範圍圖 
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（二）觀光資源 
由於烏溪經過鄉鎮非常多，本計畫休憩廊道範圍僅涵蓋彰化縣伸港

鄉、和美鎮及彰化市，因此本計畫羅列以上鄉鎮市之遊憩觀光資源，整

理如下表所示。 

表 2.本計畫範圍觀光遊憩景點列表 

鄉鎮市 資源類型 景點 

伸港鄉 自然資源 大肚溪口重要濕地、中興運動公園、台灣招潮

蟹的故鄉、伸港鄉水鳥自然公園 

人文資源 伸慶宮、福安宮、白沙屯媽祖繞境 

產業資源 蚵仔寮 

和美鎮 自然資源 德美公園 

人文資源 道東書院、阮氏宗祠、陳家洋樓、福澤宮、中寮

百姓宮 

產業資源 和美洋傘 

彰化市 自然資源 彰化景觀公園、自然生態園區、抗日烈士紀念

碑公園、C-119 軍機公園、烘爐穴、華陽公園、

成功營區、石碑公園、賞鷹步道、桃源里森林步

道、龍鳳谷森林步道、天空步道 

人文資源 節孝祠、伍德殿、古月民俗館、扇形車站、茄苳

王公廟、八卦山大佛、孔廟、聖芳宮、南瑤宮、

鄭成功祠、彰化藝術館 

產業資源 彰化肉圓、日月山景、禾家牧場 
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圖 5. 彰化縣觀光地圖

本計畫範圍 
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圖 6 烏溪堤防水岸廊道周邊景點分布圖 
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（三）社經人文 
1. 人口分布 

烏溪流域行政區涵蓋南投縣、臺中市與彰化縣，流域經過鄉鎮

市之總人口數達 2,909,859 人，其中彰化縣經過之芬園鄉、彰

化市、和美鎮、伸港鄉，人口總數為 385,403 人，全流域人口

大部分分布於平原、盆地及河谷地帶，其中以臺中盆地最為密

集，丘陵及山地最為稀疏。 

2. 人文歷史及產業活動 

(1) 伸港鄉 

雍正元年（西元 1723 年），分諸羅縣北半線地置彰化縣

屬台灣府。乾隆 27 年（西元 1762 年），彰化縣半縣堡改

稱半線東西堡。光緒元年（西元 1875 年）半線東西堡，

改稱線東和線西兩堡。屬台灣台灣府彰化線西堡，到了光

緒 13 年台灣建省，台灣行政區域進行第三次改革，這時

仍屬台灣彰化縣西堡。 

民國 39 年 7 月 1 日從線西鄉分出，定名為新港鄉。然

而，彰化縣的新港鄉與嘉義縣的新港鄉同名，容易使民眾

和政府單位混淆不清，省政府於是邀請兩地溝通協調，並

進行抽籤，其結果彰化縣新港鄉於民國 48 年 7 月 1 日

正式更名為「伸港鄉」，並沿用至今。 

潮間灘地主要產業為養殖業，除了部分文蛤、環文蛤、螃

蟹和螻蛄蝦等有天然採集活動的經濟活動外，境內漁塭養

殖面積廣大，人為開闢魚塭與牡蠣蚵架進行大量養殖，是

伸港鄉潮間灘地區的主要產業和經濟來源。農產品以大蒜

及洋蔥為大宗，尚有紅蔥頭、芹菜、蘆筍、落花生、玉米、

胡蘿蔔和西瓜等，隨季節變化而有不同作物。 

在觀光發展中可扮演著增加遊客體驗的田園之旅；或藉由

親自採收農產品或捕獲的魚、牡蠣等食材加以烹調的美食

之旅。 
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(2) 和美鎮 

原名「卡里善」，本為山胞「平埔番」巴布薩（BABRZA）

族語，意指熱與冷交界地，氣候溫和清美之境。 和美於

開闢之前，俱為半線（BABURA）社，阿束（ASOCK）社之

地，經意譯為「和美線」。至民國 9 年 11 月 1 日成立

「和美庄」，始定今名為和美（和美鎮公所網頁，2004）。 

和美地區古為平埔族原住民半線社、阿束社故地。漢人移

入形成漢人街庄後，譯為「和美線」。此地當漳泉接觸地

帶，寓意漳泉和睦相處，創建美好地方，故名。相傳先民

移台，來自漳泉二地移民，係以詔安圳為界，以東大多為

漳州移民，以西則多為泉州移民生聚之所。 

農戶乃是採集約式農業經營，生產食糧作物有稻米、玉米、

甘藷、蘆筍、豌豆、蔬菜、西瓜等，以及油脂作物、纖維

作物、甘蔗等。而在光復初期，以紡織業為最興盛，著名

的和美棉織品，俗稱「和美織雅」即是。 

和美鎮早年的名氣，就是因為製作雨傘骨架以及紡織業聞

名全台，許多地方首富也都出現在和美鎮。歌謠裡寫到「舉

雨傘」就是稱雨傘的意思，「七娘媽」便是天上的織女，

意思是和美人所製造的雨傘非常好用，就算是天上的神下

雨也不會淋濕；而和美的女工所織出來的布，連織女見了

都會感到嫉妒，而心痛不已。  

日據末期物資嚴重缺乏，和美工商界人士生產日常必需品

「棉被」，並用棉被中之棉絮以手工揉抽成棉紗，再用手

織機完成三英吋寬「纏足棉布」「魚網線」為主，突破日

本人之物資管制。日本戰敗後，在日本人所使用的棉被、

椅墊無法帶回日本而荒廢街頭的情況下，洪海影先生（當

時經營勝發碾米場，從事碾米帶工銷往日本）覺得這些棉

被、椅墊與其棄置街頭造成髒亂，不如善加利用，以本身

既有廠房、動力設備為基礎，將棄置街頭的棉被、椅墊收
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集至工廠，以六、七台紡棉台抽紗，用手織機開始生產簡

單的面巾、頭巾、背巾，並與曾經留學日本經營嘉義紡織

廠的李古春先生開發完成蚊帳布。而後更開始生產二尺四

吋寬、長三十碼的正式純棉布定疋，每天早上以小火車運

銷至彰化火車站與彰化客運附近各布店，供應市場需求，

頗受各界好評。 

  

(3) 彰化市 

清初稱「半線」，隸屬諸羅縣，古地名「半線」係採自平

埔族「半線社」的語音翻譯；後來改為「彰化」市清朝政

府為「顯彰皇化」政策之意；此外，「半線」社原居地，

因當時福建巡撫王紹蘭，在建縣碑記中，有「保城保民『彰』

聖天子丕昌海嶼之『化』等句，於日據時代遂改稱彰化市」。

至於另名「磺溪」係代表文化鼎盛，康熙 23 年，福建沿

海居民相繼東渡墾殖，雍正元年始將諸羅縣中間百餘里土

地設為縣治，南至虎尾，北抵大甲，從此才稱彰化。由於

接近大陸，以鹿港為貿易要衝，當為腹地的彰化遂成為政

治文化、商業中樞。光緒 21 年日本割據臺灣後，彰化改

為臺中縣，後改為彰化廳，宣統元年合併於臺中廳，改設

臺中支廳，民國 9 年改隸彰化郡－稱為彰化。 

農產品主要以稻米種植為主。 
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（四）交通動線 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7. 交通節點分析說明圖 

本次申請範圍 
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本計畫沿烏溪堤防施作，為東西向休憩廊道，沿途交會之重要道路有省道臺 61、省道臺 17、國道 3號、國道 1號，路線上共有四處會被高架橋截斷，後續設計應要

特別留意銜接及相關安全設施之設置。此外，臺中市已完成烏溪北岸自行車道，長達 23 公里，未來建議與本計畫範圍路線串連成為迴路，增加觀光旅遊之豐富性。 

 

 

 

圖 8. 本計畫範圍交通運輸圖 

本次申請範圍 
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（五）周邊土地使用現況 
烏溪堤防周邊土地使用分區如下表 4說明。 

表 3.土地使用分區說明表 

地點 土地使用分區 

彰化縣伸港鄉 河川區、一般農業區、特定農業區、工業區 

彰化縣和美鎮 河川區、一般農業區、特定農業區、鄉村區 

彰化縣彰化市 河川區、特定農業區、鄉村區 

 

圖 9. 計畫範圍周邊土地使用分區圖 

本次申請範圍
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本案之土地權屬，因自行車多規劃為行走於堤頂路線(詳下圖之第

一型)，皆為河川用地之提防範圍，因此多為水利署第三河川局之用地，

部分則為以防汛道路及既成道路加以串連路線，故無使用人土地之虞。 

 

 

圖 10. 路線土地類型說明圖 

 

本次申請範圍 
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表 4.地段地權說明表 
項目 

項次 

彰化縣 

伸港鄉 和美鎮 彰化市 

地段 全興段、溪底段、

新港段 

阿夷中寮段茄苳腳中寮小

段、中寮段竹圍子中寮小

段、柑子井中寮段、竹子

腳竹圍子小段、塗厝厝段

嘉寶潭小段、塗厝厝段塗

厝厝小段、合興段 

茄苳段、泰和段、古寶

段、阿夷段寶廍小段 

地權 第三河川局、既成

道路 

第三河川局、既成道路 第三河川局、既成道路 

（六）現況環境調查 
本計畫涵蓋範圍之烏溪堤岸形式，為混凝土護岸，各路段因與周邊

道路之高低落差不同，所呈現的視覺景觀亦不同，故於先期規劃時，已

有考量所需之自行車騎乘空間及安全設施需求，進行分析及說明： 

  

  

彰化市內國道 3號與堤防周邊現況照片 
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和美鎮內國道 3號與堤防周邊現況照片 

  

  

伸港鄉堤防周邊現況照片 
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表 5.堤頂空間分析表 
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圖 11. 景觀資源分析圖 

本次申請範圍 
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三、 前置作業辦理進度： 

(一) 相關機關協調 
本府已完成烏溪自行車道先期評估及規劃，並取得水利署第三河川

局同意使用(詳下圖)，部分與國道三號橋下空間重疊之用地，主管機關

雖屬第三河川局，但管理機關為交通部國道高速公路局，仍需依其規定

進行相關作業之申請。本路線為既有堤防上增加設施物，因此對於生態

環境的影響較小，生態檢核辦理情形如附錄所示。 
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(二) 地方說明會 
本計畫已於民國106年 11月 10日(星期五)15時在和美鎮公所3樓

會議室舉辦地方說明會，開會通知單、會議簽到單及相關紀錄如下所示： 
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四、 工程概要： 

（一）整體計畫願景 
延續「中台灣自行車道整體路網規劃-中彰投區域」，可有效串連及

健全全國自行車道路網，而彰化縣之自行車道為三縣市串連之核心區域，

是不可或缺的一環。此外，本路廊可提供周邊居民一個休憩賞景的水岸

藍帶空間，讓人與自行車都可透過鄉鎮內的悠遊動線，連結至烏溪休憩

廊道，能提供完善的休閒場所，了解烏溪之美。 

 

圖 12. 中彰投區自行車道路網規劃圖 

計畫目標： 

1. 建設優質完善、友善水岸休憩廊道，串連縣內外旅遊路線。 

2. 整合既有遊憩資源吸引遊客，體驗烏溪水岸之美。 

3. 提供在地民眾運動休閒之休憩空間。 

4. 營造烏溪沿岸水環境藍帶景觀。 
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（二）規劃構想圖 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 13. 規劃設計構想說明圖 

本次申請範圍 本次申請範圍

本次申請範圍 
本次申請範圍
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圖 14. 交通串連計畫說明圖 
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圖 15. 景觀資源整合計畫說明圖 

本次申請範圍 
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圖 16. 服務設施規劃說明圖 
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圖 17. 友善安全計畫說明圖(一) 
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圖 18. 友善安全計劃說明圖(二) 
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圖 19. 友善安全計劃說明圖(三) 
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圖 20. 友善安全計劃說明圖(四) 

本次申請範圍 
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圖 21. 舖面計畫說明圖 

本次申請範圍 
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（三）分項工程項目 
本計畫之休憩廊道設置工程並無分項工程項目，其設置項目包含廊

道主體工程、安全設施、導覽指標等，皆屬於相關附屬設施，無法分項

執行。 

由於休憩廊道起迄點須為重要遊憩點、節點，才能使自行車路線完

整，因此，本案需一次完成全線 12.3 公里之工程，無法分期施作。 

 

五、 計畫經費： 

（一）計畫經費來源： 
本整體計畫總經費七千二百萬元，由「全國水環境改善計畫｣第一期

預算及地方分擔款支應(中央補助款：五千九百零四萬元、地方分擔款：

一千二百九十六萬元)。 

（二）分項工程經費： 

分項 

工程

名稱 

總工程費(單位：千元) 

規劃設計費(A) 工程費(B) 總計(A)+(B) 

中央

補助 

地方

自籌 
小計 

107 年度 108 年度 
中央

補助

地方

自籌
小計 

中央 

補助 

地方 

自籌 
合計 

中央

補助

地方 

自籌 

年度 

小計 

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

彰化

縣烏

溪堤

防水

岸遊

憩廊

道串

連計

畫 

4,708 1,033 5,741 

1,805 396 2,201 7,219 1,585 8,804 9,024 1,981 11,005 13,732 3,014 16,746

7,440 1,633 9,073 29,758 6,533 36,291
37,19

8 
8,166 45,364 37,198 8,166 45,364

122 27 149 490 107 597 612 134 746 612 134 746

1,500 329 1,829 5,998 1,317 7,315 7,498 1,646 9,144 7,498 1,646 9,144

合計 4,708 1,033 5,741 10,866 2,385 13,252 43,466 9,542 53,007 54332 11927 66,259 59,040 12,960 72,000

總計 5,741 13,252 53,007  66,259 72,000 
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（三）分項工程經費分析說明： 
表 6.工程經費概算表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 單 價 複 價 

壹 發包工程費   

一 假設工程   

1 工程告示牌 面 1 8,400 8,400

2 施工測量放樣費 式 1 18,000 18,000
  小計   11,000
二 休憩廊道建置工程   

1 廊道鋪面-混凝土護岸堤防以 PC、AC 修補 m 11,633 20 232,660

2 廊道鋪面-土堤及卵石護岸以 RC 施作 m 3,500 830 2,905,000
3 引導標線劃設 m2 2,976 250 744,000

4 觀景平台 座 4 300,000 1,200,000

5 自行車停放架 座 2 5,500 11,000

6 車道外架路段(外架 1m) M 400 5,200 2,080,000

7 車道外架路段(外架 2.5m) M 300 8,500 2,550,000

8 引道設施 座 2 350,000 700,000
9 休憩座椅 座 22 6,000 132,000

10 綠美化 式 1 450,000 450,000
  小計   11,004,660
三 安全設施工程   

1 安全欄杆，H=1.2m(二側) m 24,600 1,840 45,264,000

2 安全防撞桿 座 12 1,600 19,200
3 安全警示反光貼紙 處 10 1,500 15,000

4 減速標線劃設 處 15 1,200 18,000

5 安全告示牌 座 8 3,000 24,000

6 警告標誌 座 8 3,000 24,000
  小計   45,364,200
四 指標導覽工程   

1 方向指示牌(型式一)-堤下 座 30 9,000 270,000

2 全區導覽牌 座 6 58,000 348,000

3 解說設施 座 8 9,000 72,000

4 標誌劃設 m2 224 250 56,000
  小計   746,000
  一~四小計   57,125,860
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 單 價 複 價 

五 材料品質試驗費 式 1 30,000 30,000
六 勞工安全衛生設備費(0.3%) 式 1 171,378 171,378
七 交通維持費(約一~七項小計約 0.3%) 式 1 171,982 171,982
八 工程品質管理作業費(1%) 式 1 571,259 571,259
九 包商利潤及管理費(約 7%) 式 1 3,998,810 3,998,810
十 營造綜合保險(0.5%) 式 1 285,629 285,629
十一 加值營業稅(5%) 式 1 2,856,293 2,856,293
  發包工作費合計   65,211,210
貳 空氣污染防治費(約 0.3%) 式 1 195,634 195,634
参 工程管理費 式 1 852,104 852,104
肆 委託設計監造服務費用 式 1 5,741,052 5,741,052
  工程總預算經費   72,000,000

 

六、 計畫期程： 

本計畫已完成全區規劃，可直接進入設計及工程施作，若能如期於

107 年元月發包，可望於 108 年上半年完工啟用，預定期程如下： 

表 7.預定工作進度表 

計畫 

進度 
籌備階段 設計階段 計畫審核 考核輔導 方案執行 

工作 

項目 

發包委外設

計監造 

細部設計圖

繪製及預算

書編製 

圖說及預算

書審查 

相關程序辦

理 

工程招

標作業
工程施工 結案 

107/03 ● ●      

107/05  ● ● ●    

107/07    ●    

107/09     ●   

107/11      ●  

108/01      ●  

108/03      ●  

108/05      ●  

108/07       ● 
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七、 預期成果及後續維護管理計畫： 

(一) 後續維護管理 
有關本工程後續之經營管理說明如下: 

(1) 工程完工後維護單位:為彰化縣政府 

(2) 營運維持經費之來源:來自公部門 

(3) 營運運作方式:每年編列經費例行性檢查與維護設備設施，以確保使用者之安全性。 

(4) 完工後續維護管理經費預估及經費來源 

每年編列 100 萬元預算辦理自行車道維護管理。 

項次 工程項目 單位 數量 單價 複價 經費來源

1 環境清潔 月 12 7,000 84,000 公部門

2 安全維護 月 12 10,000 120,000 公部門

3 相關設備維護 式 1 296,000 296,000 公部門

4 公共設施及欄杆維護 式 1 100,000 100,000 公部門

5 休憩廊道路面維護 式 1 400,000 400,000 公部門

 總計    1,000,000  

 

1. 區域內現有自行車道使用情形 

彰化市自行車道親水線，總長約 9公里，可串連彰化市自行車路線系統，包括親山

線、古蹟文化線。而親水為走防汛道路路線，結束之端點鄰近本案工程，故可加以銜

接。而現況使用情形為平日為通學通勤，假日則為運動健身之使用者前來。 
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(二) 預期成果與具體效益 
1.預期成果 

烏溪堤防休憩廊道串聯中部三大縣市(彰化、臺中)以及橫跨 3個鄉鎮

區域(伸港、和美、彰化市)讓全國之自行車路網得以跨縣市連結使之

成一完整之路網架構，足以帶動周邊的觀光與休閒產業的發展並整合

在地之地方產業、人文特色與觀光資源，建構優質自行車道，滿足國

人休閒、遊憩、運動等多元需求，以滿足建構優質休憩廊道之目標。 

因此本案休憩廊道架構於烏溪堤防上，借河口一望無際的景觀、烏溪

之富饒生態、彰化之觀光遊憩、臺中市之文化藝城、南投之遠山美景，

由 12 公里長自行車道路網得以整合觀光、產業、周邊土地發展之效

益，發揮其跨域空間建設的成效。 

故，本案之預期成果說明如下： 

 建構烏溪堤防休憩廊道長度為 12 公里。 

 藉由休憩廊道垂直串聯北彰與臺中；橫向跨越由伸港鄉至彰化市 

   擴展路網版圖。 

 提高烏溪堤防高灘地之開發契機，擴展周邊全面觀光遊憩發展。 

 增加水岸廊道之觀光旅遊深度。 

 為地方增添運動、休閒、觀光之空間場所。 

2.具體效益 

 產業效益 

有關本工程之休憩廊道建置，可望帶動彰化縣引以為傲的觀光產業加

以駐點，並引入休憩廊道周邊，及加深彰化縣居民、自行車使用者，

對於彰化縣觀光產業之認同感，進而帶動地方產業效益之發揮。 

 觀光效益 

有關本案區位建置後可引導周邊觀光景點人潮前來使用，並與周邊景

點加以結合成為觀光系統，整體效益發揮加乘效果。往南為串連彰化

市休憩路網與親水線、古蹟線及親山線加以結合。 
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 就業市場效益 

有關自行車產業於本縣已發展多年，未來本工程帶起運動之遊憩廊道，

可帶動相關運動產品商機，進而擴大就業市場之效益。 

 環境保護效益 

有關本工程烏溪沿岸生態資源相當豐富，除可休閒運動外，更可加入

環境解說教育，而本基地西側端點即為大肚溪口生態保護區，更強化

了環境保護於實質環境教育上的意義。而本工程之設施之設置亦以低

密度、低干擾方式加以設計，以達環境保護之效益。 

 健康促進效益 

可促進周邊居民通學通勤、假日之觀光休閒之活動產生，並與鄰近之

田中一號提壘球場加以結合成為休憩運動之重要地點，未來自線狀之

自行車延伸至目前之景點，後續成為面狀之高灘地運動場域集中與延

伸發展。 

 促進民間參與公共事務之可行性 

有鑑於上述休閒運動場域之發展，未來帶動良好之活動人潮，且有公

有高灘地可供發展，因此後續考量促進民間參與相關發展事項。 

(三) 相關項目說明 
1.本工程路線規劃設計之特色及競爭優勢 

因有關本案可串連台中市(台中濱海南端自行車道)與南投縣(貓羅溪

自行車道)，為跨縣市橫向串連之自行車重要廊道，可促成中台灣之自

行車網絡之串連建立。 

另本案之工程路線規劃之特色為自彰化伸港海線(大肚溪口保護區)

至芬園山線(八卦山脈)藉由烏溪之河岸美景，形成藍帶資源與遊憩動

線加以串連與結合。具有獨特之地理優勢及特色景觀，因此具有其相

當之區別性與特色性。 

2.本工程可達成之串連效果 

本案橫向跨鄉鎮之串連效果 
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本工程自西至東之跨越伸港鄉 4.5km、和美鎮 5KM、彰化市 2km，可將

彰化縣境內之海線與山線景觀一覽無遺。 

3.本工程成效及預期績效 

 對提升休閒運動人口 

針對本工程建置後，因為跨縣市整合與串連之路線，因此對於休閒運

動人口能顯著之加以提升。 

 健康促進 

醫學界及運動界所公認的三項最有氧的運動為：長跑、游泳、騎自行

車，其中騎自行車可說是最容易從事且達到有氧健身的一項，且騎自

行車能預防心肌梗塞的功能廣為人知。 

 耗卡洛里數: 

以約體重 60kg 計算，說明如下: 

運動項目......................... 熱量消耗 

騎腳踏車 (8.8 公里/小時)..............3 

騎腳踏車(20.9 公里/小時).............9.7 

單位 ：大卡/公斤體重 / 小時 

(本工程 12.0 公里/20.9 公里=0.755 小時) 

9.7 大卡*60 公斤*0.755 小時= 439 大卡 

資料來源:學校體育雙月刊，騎乘自行車健康行 
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 綜合效果 

 促進心肺功能 

騎自行車對促進心肺功能有極佳的效果，因為藉由踩踏運

動所造成的血液循環，讓細胞內的代謝物能夠有效排除，

達到新陳代謝的效果。 

 增強肌肉耐力 

騎自行車主要運用下半身的肌群，尤其是大腿前側肌肉、

小腿後側肌肉，在踏踩運動中使用最頻繁，由於騎自行車

不管是通勤或運動用，通常在運動時間上都有一定的長度，

這些使用到的肌肉韌性自然增強。 

 有效控制體重 

常騎自行車的人真的身材不容易走樣，因為自行車是一種

有氧運動，和其他運動相比，騎車熱量消耗非常驚人。 
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八、 其他事項： 

(一)生態檢核表 
「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫 水系名稱 烏溪 填表人  

工程名稱 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫 設計單位  紀錄日期  

工程期程 民國 107 年 1 月至民國 108 年 9 月 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 彰化縣政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   
□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片

□相關工程計畫索引圖     □其他：                
(上開現況圖及相關照片等，請列附件)

工程預算/經費 
（千元） 72,000 

基地位置 行政區：彰化縣伸港鄉、和美鎮、彰化市        ；      TWD97 座標  X：                  Y：                  

工程目的 
施作範圍沿烏溪南側堤岸經彰化市、和美鎮及伸港鄉，串連大肚溪口重要濕地(國家級)景點，共計 12.3 公里，讓烏溪南岸之堤頂空間能有多功能的使

用。 

工程概要 本計畫預計利用國道三號橋下空間及烏溪南岸堤防施作水岸休憩廊道，串聯彰化市至伸港鄉。 

預期效益 
烏溪堤防自行車道串聯中部三大縣市(彰化、臺中)以及橫跨 3 個鄉鎮區域(伸港、和美、彰化市)讓全國之自行車路網得以跨縣市連結使之成一完整之路網架構。由於自行車道路

網系統的完善，足以帶動周邊的觀光與休閒產業的發展並整合在地之地方產業、人文特色與觀光資源，建構優質自行車道，滿足國人休閒、遊憩、運動等多元需求，以滿足建

構優質自行車道之目標。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

□是    ■否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

區位：□法定自然保護區、■一般區 
(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 
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關 注 物 種

及 重 要 棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               
  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  ■是：    烏溪出海口(大肚溪口重要濕地)                         
  □否 

 

生 態 環 境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態

保育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜

之工程配置方案? 

  ■是：                                                
  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地 方 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構

想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       
五、 

資訊公開 

計 畫 資 訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：                                       

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

   □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生 態 保 育

措 施 及 工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

   □是    □否 

三、 

資訊公開 

設 計 資 訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

   □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

   □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

   □是    □否：                                       
施 工 計 畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

   □是    □否 
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生 態 保 育

品 質 管 理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

   □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

   □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

   □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

   □是    □否 

三、 

民眾參與 

施 工 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完 工 後 生

態 資 料 覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施 工 資 訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生 態 檢 核

資 料 建 檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評 估 資 訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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(二) 先期規劃報告審查證明文件 
 














































