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地理位置 
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位於高雄巿茄定區，包含：近海
漁港泊區與遠洋漁港泊區，泊地
122.1公頃、碼頭8,246公尺 

本工程範圍 

興達漁港、台灣第一大漁港 
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混凝土基樁混凝土剝落鋼筋銹蝕嚴重 

1.混凝土嚴重剝落，鋼筋鏽蝕嚴重 2. 北側後線碼頭地坪損壞 

3. 碼頭法線前移後線碼頭間隙加大 

4.未改善西北側碼頭位移下陷 
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7.5m 
1.位於西岸碼頭，中央漁巿場北側 
2.採版樁式工法修復，改善後碼頭寬度約7.5m  
3.改善碼頭長度為129m  
 

1.碼頭現況 

2. 碼頭現況 

3. 碼頭現況 
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工程緣起 
海洋局鑑於近海碼頭興建迄今已使用屆40年，碼頭設施多處不均
勻沉陷、混凝土中性化嚴重、鋼筋外露鏽蝕等損壞，本次改善區
域鄰近觀光魚市場旁，延續103年改善完成之碼頭。 

本工區臨近茄萣海岸線、茄萣濕地公園、興達漁港(情人碼頭)等
景點，遊客眾多，惟該處欠缺舒適、安全及娛樂性之休憩設施 
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 碼頭實用性調查  

施工中觀犘 

已修復碼頭 

設計階段現地會勘及解說 啟用後會使用意見蒐集 

 本區大多停放50
噸級以上漁船，
進缷貨車載重大，
版樁碼頭的承載
能量較大較耐用 

 碼頭面一併拓寬，
作業更便利 

 雖然反彈波較大，
但大型漁船尚可
接受 
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景觀工程 

碼頭工程 

第一拍賣市場 

大發觀光漁市場 
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 碼頭改善工程: 
1.採版樁 
2.冠牆 
3.鋪面 

 景觀改善工程: 
1.觀景平台 
2.休憩棚架 
3.綠化 

 工程經費
 契約工期
 
 碼頭整建採預力版樁式工法 
 改善後碼頭寬度約7.4m  
 改善後碼頭長度為251m  
 改善後碼頭面高程約EL+2.0M 
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重要紀事 
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106年12月27日 

106年12月28日 

107年03月05日 

106年12月14日 

107年11月05日 

108年04月22日 
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版樁工法選用之原由 

既
有
碼
頭 

重力式 
方案一 

 堅固耐用使用年限長 

 方塊基礎浚挖時，可能對既
有已形脆弱之碼頭基礎造成
更大之危害  

 地盤容易滑動，地震時尤甚 

 無配合泊地浚深之彈性 

優
點 

缺
點 

地質狀況軟弱不宜採取自重過大
之重力式碼頭(壓密沉陷量大) 
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版樁工法選用之原由 
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建議 

既
有
碼
頭 

優
點 

缺
點 

方案三 方案二 

版樁碼頭 棧橋碼頭 

                   

 反彈波較大 

 工期短 
 造價較低，約15.7萬元/M 
 修復如新做，可靠度佳 
 碼頭面使用彈性大，且可預留
未來泊地浚深之餘裕  

 反射波較小 

 執行期程長  
 造價較高，約17.2萬/M 

 若採修復，調查程序複雜，不
定性高                       

 使用管理限制多 
註：103年度改善工程即採用本法，成效良好 
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 重力式碼頭 
該處地質狀況軟弱不宜採取自重過大之重力式碼頭(壓密沉陷量大) 
 
 棧橋式碼頭 
碼頭結構自重較輕，但對於船舶停靠時之碰撞有較易的破壞行為，
亦即耐久性較差，且目前的船舶規模(噸位)較早期來得大，相較
對碼頭的撞擊力更劇，若採用該工法施作上需耗費龐大經費施作
擋水措施(圍堰)。 
 
 板樁式碼頭 
於板樁背填土石來構築該處碼頭結構，板樁上頭冠牆與碼頭後線
之地盤間設置地錨，以利板樁擋土及船舶停靠受風時的橫向拉力，
該工法較前述兩種工法在沉陷量、耐久性及施工性上為佳。 
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預力版樁 
50*50cm 
L=18m 

繫船柱 碼頭新建 

地錨 

緣石 
防舷材 

冠牆 

填第四類級配粒料 

碼頭斷面圖 
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景觀設計意象 
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蔚藍色的浪漫情懷，  海天一色、艷陽高照的純美自然 

本次景觀採用 觀景平台，「藍」與「白」

是地中海沿岸建築給人最鮮明的印象，搭配後線廊道具有遮
蔭可抵擋炎熱的陽光，便利遊客及當地民眾之休憩使用 
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景觀設施構想 
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利用塑木排列出S形，配合日照，採兩
側高低不一呈現海浪形式，可遮陽亦
可營造人置身於廊道中 
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碼頭整建工法與流程(一) 

 板樁導架架設， ，打設預力板樁 

 既有碼頭拆除， 及 分類 

 清除鄰近板樁之塊石，

，俾利後續冠牆施作 
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碼頭整建工法與流程(二) 

 三角支撐架架設，冠牆鋼筋綁紮 

 繫船柱 ，地錨孔採用 預留 

 模板組立，單元施作需 ，繫船柱鐵模
固定 
 

 混凝土澆置，
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碼頭整建工法與流程(三) 

 級配 滾壓， 檢驗

 拆除地錨預埋孔之保麗龍，依設計之 進行鑽

孔

 植入預力地錨，並將 灌漿， 之 後方

可

 預力拉至設計之 後封口，表面
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施工之困難性-人為因素 

 本工程因緊鄰大發路觀光漁市場，每逢假日人潮眾多，工區出入
口易受影響，當地觀光漁市場發展協會要求本案工程於假日不得
有重型機具或車輛進出，另每天下午3時過後不得有震動嚴重之
施作項目(如PC預力板樁打設等)。 

 
對策：為降低對當地漁市場營運之影響，且不影響工程進度，施工 
      廠商配合協調工班，每天提前1-2小時進場施作。 
 
 

 為配合當地漁船停泊使用，本案碼頭改建需分段施作，以降低工
程施作對漁船停泊之影響。 

 
對策：施作前先行向漁船主進行溝通，並協助漁船調度至它處碼頭 
      停泊。 
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施工之困難性-環境因素 

 本案為海事工程，工程施作(板樁打設、冠牆組模、地錨設置等)常受潮汐
(位)及波浪影響，且對於施工精準度控制上亦相較困難。 

 
對策：減緩施工工率，及增加施工自主檢查及抽查頻率，以利確保工程精準 
      度之控制，查有問題，立即校正。 
 
 本案碼頭改建範圍與興達漁港魚貨第一拍賣場緊鄰(施工空間侷限)，故對
於吊放及施打18公尺預力板樁相當困難，板樁恐碰撞既有建物。 

 
對策：18公尺預力板樁需增加吊(載)具來分次分段搬運，打設時，降低打設 
      功率，另對於較危險處加做保護及警示措施，避免碰撞破壞。 
 
 原有棧橋式碼頭之坡面拋放諸多塊石作為基樁保護，然對於板樁打設有極
大影響及困難。 

 
對策：派遣潛水夫瞭解板樁打設位置現況，再以機具吊移，打設過程需再加 
      以注意，必要時再派遣潛水夫下水確認。 
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 克服氣候與潮汐落差對施工進度之影響 

 排除預力樁、定位樁等海上作業打設精度之困難 

 將模擬圖導入現地，落實品質管控，體現設計成果 

 配合觀光魚市場運作，施工動線彈性調整，避免營運衝擊 

 溝通協調工程界面與船筏停泊作業，確保漁民生產力 
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周延性 
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 延續前期工程，增加興達港全區之碼頭設施之完整性 

 有效管制施工場域，維持漁夫市集正常運作，確保遊客安全維護 

 積極協調管理單位、使用者、漁民等，擴大公民參與以兼顧各方權益 

 工程施工前後亦有委託學術單位(高雄大學)進行現地生態檢核，其施工

後之水質及生態並無污染亦無影響 
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 終點打設異型樁，預留後期工程銜接空間 

 板樁式碼頭具較佳之承載力與水平抗力，可延長使用年限 

 板樁式碼頭可預留未來泊地浚深之餘裕，新生地之使用彈性較大 

 景觀休憩空間結合觀光漁市場，帶動周邊區域經濟發展 

 設置管理人員並編列環境清潔及設施維護費用，以維護碼頭及景

觀設施之生命週期 
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節能減碳 
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 採用設備過濾將海水過濾後取代自來水使用，可節約營運成本，並符合
使用需求之效益 

 設計時減少硬體設施新建之必要，採用友善環境之材料取代，以達美觀
及遮陰目的，並收節能減碳之效 

 鑑於鄰近沿海地區鹽分過高，不適合種植喬灌木，為提高環境舒適度改
用草皮鋪設，達綠美化功能 
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執行成果 

(82分) (82分) 
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(81分) 
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工程亮點 
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興建效益 
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 親水空間
 功能性
 安全性



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維護管理計畫 
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本局於興達港設置管理站，可就

近瞭解 及

硬體維護，編列漁港維護修繕費    

環境清潔維護，每年均有勞務廠商，

且漁會亦可協助
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願景與期許 
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親近海洋 

串聯水路環境 

活絡在地文化 

維護漁港基能 

樂活水岸風貌 

觀光遊憩產業 

提升效益之認同 

優質生活環境 


