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Neue Mitglieder

• Maximilian Deisenhofer, MdL (Landkreis Günzburg)

• Alexander Engelhard, MdB (Landkreis Neu-Ulm)

• Maximilian Funke-Kaiser, MdB (Stadt Augsburg)

• Nachfolger für Markus Müller: Matthias Letzing (Bay. Bauernverband)
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Rückblick

• Offene Fragen aus letzter Sitzung

• Verabschiedung Protokoll
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Offene Fragen aus der letzten Sitzung

- Erwerb von Ökopunkten ab 2022

- Statement der BEG zum Thema Nahverkehr
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Bitte um Ergänzung des Protokolls
Markus Müller, Bayerischer Bauernverband

"Zudem sprach Markus Müller die 

Flächenproblematik für die betroffenen Betriebe 

an. Insgesamt gelte es dafür einzutreten, dass es 

keinen ökologischen Ausgleich für ökologische 

Maßnahmen, wie den Bahnausbau brauche. 

Möglichst viele Bereiche sollen auch für eine 

Untertunnelung geprüft werden, um möglichst 

wenige Betriebe zu gefährden."
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Aktueller Planungsstand

• Planungsauftrag

• Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit - umgesetzt

• Aktuell laufende Untersuchungen

• Ausschreibung Generalplaner / Terminplan
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BVWP 2030
beschlossen am 3. August 2016

Konzeptentwurf

(Vordringlicher Bedarf) im 

Bundesschienenausbaugesetz 

Anhang 1

Dez 2016 durch Bundestag und 

Bundesrat beschlossen

Bedarfsplanprojekt

ABS/NBS Ulm-Augsburg
• Ausbauabschnitte 3 Gleise/NBS-

Abschnitte 4 Gleise

• Güterverkehrstauglich

• Halt in Günzburg

• Keine Vorfestlegung

• Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

• Aus Zielfahrplan BVWP 2030:

• 27 Minuten Ulm-Augsburg (40 Minuten 

mit Halt Günzburg)

Projektübergabegespräch 

Bund/EBA/DB (2018)

Projektstart DB Mai 2018

Konzept Deutschlandtakt

(potenzieller Bedarf)

Regelmäßige Planungsbegleitung 

durch Bund/EBA

erster Gutachterentwurf (2018)

Arbeitsstand zur Validierung

Keine Planungsgrundlage ULA

zweiter Gutachterentwurf (2019)

Arbeitsstand zur Validierung

Keine Planungsgrundlage ULA

dritter und finaler 

Gutachterentwurf (2021)

aufgerückt in vordringlichen 

Bedarf BVWP 2030
• 26 Minuten Fahrzeit

• Bis zu 300km/h

• Bei Ausbau 4 Gleise Augsburg-

Gessertshausen

Bedarfsplanprojekte 740m-

Überholgleise

(Vordringlicher Bedarf)

- Maßnahme Neu-Ulm 

Nach Grundlagenermittlung: große 

Überschneidungen mit ULA

Planungsbegleitung Bund/EBA/DB 

(Juli 2020)

Überführung Projektziele 740m-

Gleis Neu-Ulm in das Projekt 

ULA → 4-Gleise Neu-Ulm-

Unterfahlheim

Untersuchung 

Längsneigung für 

zukunftsfähigen 

Güterverkehr:

Festlegung 8‰ Eisenbahnwissen-

schaftliche

Untersuchung 

→ 4 Gleise 

Gessertshausen-

Dinkelscherben 

notwendig?

Ergebnis: JA

Projektziele (bestätigt Mai 2022):

26 Minuten/40 Minuten Fahrzeit • 4 Gleise durchgängig • Güterverkehrstauglich mit 8‰ 

Bis zu 300 km/h

Halt in Günzburg

Ergebnisoffene Planung

Juli 2021 Planungsbegleitung 

Bund/EBA: Übertragung in die 

Projektziele ULA

Projektübergabegespräch

Bund/EBA/DB

PROJEKTAUFTRAG ULM-AUGSBURG



Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – bereits umgesetzt
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‒Orange im Landkreis Neu-Ulm



Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – bereits umgesetzt
Variante Orange im Landkreis Neu-Ulm
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Bisher bekannter Verlauf:

Problem:

• Trasse durchschneidet ein besonders schützenswertes Wiesenbrüterschutzgebiet

Steinheim

Burlafingen



Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – bereits umgesetzt
Geänderte Linienführung Variante Orange 
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Vorplanung: Verschiebung und Bündelung mit der B10

BurlafingenPfuhl

Steinheim



Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen
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1. Variante Orange Überholbahnhof in 

Zusmarshausen Ortslage

2. Variante Blau-Grün Bestandsstrecke Teil-

Komplettumbau 

3. Variante Türkis beim GVZ 

Augsburg/Neusäß/Gersthofen

4. Variante Orange bei Adelsried – Südlich der 

A8

5. Variante Orange bei Jettingen / Scheppach –

nördlich Autobahnsee



Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Orange in Zusmarshausen
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1. Variante Orange Überholbahnhof in Zusmarshausen Ortslage
Überholbahnhof wird versetzt zwischen Adelsried und Zusmarshausen in Ortslage von 

Zusmarshausen

Wollbach

Zusmarshausen

Bisherige Lage 

Überholbahnhof
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Zusmarshausen

1. Variante Orange 
Überholbahnhof in 
Zusmarshausen 
Ortslage

→ Aktuell:

Talbrücke über Zusam

im Zusamtal etwa 35 

Meter hoch

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Orange in Zusmarshausen

Talbrücke über 

Zusmarshausen im 

Längsschnitt
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• Überholbahnhof im Zusamtal

• Entfall der Talbrücke 

• etwa 2 Meter über Autobahnniveau

• etwa 4 Kilometer mehr Tunnel

• Streckenlänge etwas kürzer

• Neue Betroffenheiten

• Hohe Kosten

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Orange in Zusmarshausen

1. Variante Orange 
Überholbahnhof in 
Zusmarshausen Ortslage

→ Alternative in Untersuchung:

Verschieben des Überholbahnhofs in 

Ortslage von Zusmarshausen hat zur 

Folge:
Zusmarshausen

Neue Lage 

Überholbahnhof
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2. Variante Blau-Grün Bestandsstrecke Teil-Komplettumbau 

Aktuell: Gleise liegen neben dem Bestand, dieser bleibt unberührt

Bärenkeller

Alt - Neusäß

Westheim

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Blau-Grün in Neusäß
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2. Variante Blau-Grün Bestandsstrecke Teil-Komplettumbau 
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Westheim

Alt - Neusäß

Bärenkeller

Alternative Variantenplanung in der Vorplanung:

• Optimierung im Bereich zwischen EÜ Biburger Straße und SÜ 

Hirblinger Straße

• Bahnhof Westheim weiterhin mit 5 Gleisen (3 Bestehende + 2           

neue Gleise)

• Platzhalter für den Bereich der neuen Station Neusäß (Planung       

nur bei Vorzugstrasse)

- Deutlich weniger Betroffenheiten an Gebäuden Dritter und am 

Friedhof Westheim

- Sehr hohe Kosten 

Sehr lange Bauzeit

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Blau-Grün in Neusäß

Aktuelle Planung in 

diesem Abschnitt



2. Variante Blau-Grün Bestandsstrecke Teil-Komplettumbau 

Vorteil alternativer Planung: Platzressourcen an der Bestandstrecke werden optimal ausgenutzt 

durch Nutzung des Raumes der ehemaligen Weldenbahn
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Beispiel

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Blau-Grün in Neusäß

Alt - Neusäß
Alt - Neusäß

Raum der ehemaligen Weldenbahn genutzt
Raum der ehemaligen Weldenbahn ungenutzt

‒ Aktuelle Planung ‒ Alternative Planung
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3. Variante Türkis beim GVZ Augsburg/Neusäß/Gersthofen

Bündelung mit Ausgleichsfläche des GVZ

Güterverkehrszentrum

Hirblingen

Bärenkeller

Auswirkungen:

• Geschwindigkeit bis zur Autobahn nur 130 km/h statt 

160 km/h

• Es muss zu Erreichung der Fahrzeit deutlich früher 

beschleunigt werden.

• Neue Betroffenheiten in Augsburg Oberhausen 

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Türkis beim Güterverkehrszentrum
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4. Variante Orange bei Adelsried – Südlich der A8

Alternative Untersuchung: Verlauf Südlich der Autobahn statt zwischen A8 und Ortschaft

Auswirkungen:

• Trasse zwischen Autobahnkapelle und Autobahn

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Orange bei Adelsried
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5. Variante Orange bei Jettingen / Scheppach – nördlich Autobahnsee

Alternative Planung: Verlauf nördlich des Burgauer Sees

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit – aktuell laufende 
Untersuchungen: Variante Orange bei Jettingen-Scheppach 

Auswirkungen:

• Abstimmungen mit Wasserwirtschaftsamt und Kommunen notwendig



Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit - Untersuchte und nicht 
weiter verfolgte Vorschläge

Bahnprojekt Ulm-Augsburg | Markus Baumann | 29.06.2022 26

• Verknüpfung von Blau und Violett



Untersuchte und nicht weiter verfolgte Vorschläge aus der 
Öffentlichkeit
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Burgau

ZusmarshausenJettingen - Scheppach

Dinkelscherben

Verknüpfung von Blau und 

Violett

Der Vorschlag kann nicht 

weiterverfolgt werden, weil:

‒Zielfahrzeiten werden 

erreicht



Ausschreibung der Generalplaner für Vorplanung
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‒ Erste Vergabeverfahren gescheitert, da wegen fehlender Personalressourcen keine Bieter

‒ Zweite Verfahren mit verlängertem Planungszeitraum erfolgreich

Start der Vorplanungen am 1. August 2022

‒ Vergeben wurden die vier Varianten mit fast 1100 Leistungspositionen (optional weitere Kombinationen)

‒ Gesamthaft für alle 4 Varianten werden beplant:

▪ Über 260 km km Verkehrsanlagen (Strecke)

▪ 9 Überholbahnhöfe

▪ Über 230 Kreuzungsbauwerke

▪ Mehr als 40 große Brücken (Gesamtlänge über 27 km)

▪ Mehr als 40 Tunnelbauwerke (Gesamtlänge fast 60 km)

▪ Mehr als 10 Trogbauwerke (Gesamtlänge über 8 km)

▪ Leit- und Sicherungstechnik

▪ Oberleitungsanlagen

▪ 50 Hz Anlagen (z.B. Anlagen der Tunnelsicherheit)

‒ Vergabevolumen ca. 25 Mio €



Planungsverzögerung
Parlamentarische Befassung im Jahr 2025
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2024

2025

Grund für die Verzögerung: personelle Engpässe in 

den Planungsbüros
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Vortrag BEG

Bärbel Fuchs

Geschäftsführerin der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft
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Bay. Eisenbahngesellschaft zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg

Bay. Eisenbahngesellschaft| Bärbel Fuchs | 29.06.2022 32

‒Verkehrliche Aufgabenstellung der BEG zum Bahnprojekt Ulm-

Augsburg

‒Stationen



Zuständigkeiten in Bayern
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Zugzahlen

• Zugzahlen aus dem Zielfahrplan des 

Deutschlandtakts
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Planungsgrundlage Zugzahlen aus D-Takt
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Zugzahlen

Ist

Fernverkehr Nahverkehr
(Augsburg-Gessertshausen)

Güterverkehr

67 84 54

Soll

Fernverkehr Nahverkehr Güterverkehr

114 (+70%) 144 (+60%)
(Augsburg-Gessertshausen)

108
(Gessetshausen-Dinkelscherben)

36 / 69* 
(Dinkelscherben-Offingen)

108
(Offingen-Neu-Ulm)

* Nahverkehrsprognose BEG 

Teil-VASt

59
Bestand + NBS

in Betrieb
in Bau (IBN 22/ 23)
in Planung
Lückenschluss Ulm - Augsburg  

Augsburg

Ulm

Stuttgart

Frankfurt

München

Köln
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Fahrplanstudien

• Fahrplanstudie Augsburg

• Fahrplanstudie Ulm
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Fahrplanstudie Augsburg
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Beauftragung durch Bund 
Durchführung DB Netz AG unter Begleitung Bundesgutachter D-Takt

‒Erste Fahrplanstudie auf Grundlage Fahrplandaten 2020, Vorstellung beim Bund Juni 2021

‒Prüfung und Kommentierung durch Bund und Gutachter D-Takt im Juni 2022 abgeschlossen

Weiters Vorgehen:

‒Überarbeitung Eingangsgrößen (Infrastruktur, Verkehrsmengen) nach 3. Entwurf D-Takt

‒Überarbeitung Fahrplanstudie 

‒Nächster Schritt: Betriebsprogrammstudie bis Mitte 2023



Fahrplanstudie Ulm
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Beauftragung durch Bund
Durchführung DB Netz AG unter Begleitung Bundesgutachter D-Takt

- Festlegung Eingangsgrößen (Infrastruktur, Verkehrsmenge, 

Fahrplangrunddaten) nach 3. Entwurf D-Takt

- Erarbeitung Fahrplanstudie mit Handlungsempfehlung
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Exkursion an die NIM

• Ausflug an die Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt-
München (NIM)

• Besichtigung der Regionalhalte in Kinding und Allersberg
• Erfahrungsweitergabe durch Bürgermeister Horndasch und 

Bürgermeisterin Böhm
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Exkursion an die Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg-
Ingolstadt-München am 7. Juli ab 14 Uhr

Gemeinsam möchten wir einen auf die 

Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg-Ingolstadt-

München (NIM) werfen. Im Fokus sind die neuen Bahnhalte 

für den Regionalverkehr in Allersberg und Kinding. In den Orten 

berichten uns die Bürgermeistern Frau Böhm (Kinding) sowie 

der Bürgermeister Herr Horndasch (Allersberg) über die 

Infrastrukturentwicklung aufgrund der neuen Bahnhöfe. 

Danach stehen sie für ein Gespräch zur Verfügung. 

‒ Der Ausflug findet am 7. Juli von 14 bis 21 Uhr statt. 

‒ Der Ablaufplan sieht wie folgt aus: 
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13 Uhr Abfahrt Günzburg Bahnhof

14 Uhr Abfahrt Augsburg Hbf

15:30 Uhr Ankunft Kinding Bahnhof

16 Uhr Vortrag/Gespräch mit Bürgermeisterin Böhm

17 Uhr Weiterfahrt

17:30 Uhr Besichtigung Hochgeschwindigkeitsstrecke

18 Uhr Ankunft Bahnhof Allersberg, Vortrag/Gespräch mit 
Bürgermeister Horndasch

anschließend Brotzeit und Getränke

19:30 Uhr Rückfahrt nach Augsburg
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Zeit für Diskussion
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Ausblick

• Nächste Planungsschritte

• Interaktive Karte

• Nächster PKR
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Nächste Planungsschritte
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‒ Messestand Connecting Europe Days in Lyon 27.-29. Juni 

2022

‒ Eingeladen von der EU

‒ Eine der größten Mobilitätsmessen in Europa 

‒ Projekt präsentiert sich im europäischen Kontext

‒ Beginn der Vorplanungen 1. August 2022

‒ Einleitung ROV I./2023

‒ Abschluss Grundlagenermittlung Schallschutz

‒ Beginn Trassenauswahlverfahren

‒ Kauf von Ökopunkten, Ausgleichs- und Tauschflächen 

(2022. 8,2 Mio €)

‒ Beginn Vorplanung Umweltplaner

‒ Abschluss FFH-Vorprüfung



Interaktive Karte
jetzt mit Trassierungsgeschwindigkeiten
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Nächster Projektkoordinierungsrat
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• 4. Quartal 2022




