

工程計畫名稱	分項工程名稱	中央補助經費 單位(千元)			發包後總經費 (單位：千元) [中央補助款]	預定開工日期	預定完工日期	預定進度 (%)	實際進度 (%)
		106~107年	後續 年度	總計		實際開工日期	實際完工日期		
西湖溪整體環境營造計畫	西湖溪整體環境營造銅鑼段	142,466	13,235	155,700	260,370 [208,890]	107.1.15	109.2.29	100	99.7
	西湖溪整體環境營造後龍段	53,190	0	53,190		107.1.15			

環境生態異常狀況處理

施工前 施工中 完工後

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 監造單位與生態人員發現生態異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 水質渾濁 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件		
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	民國 年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日

異常狀況說明		解決對策	
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			

說明：

- 1.環境生態異常狀況處理需依次填寫。
- 2.複查行動可自行增加欄列以至達複查完成。