

苗栗縣政府 函

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號
承辦人：蔡佩玲
電話：037-359444
傳真：037-358151
電子郵件：jam127@ems.miaoli.gov.tw

360
苗栗市縣府路100號

受文者：逢甲大學水利發展中心

發文日期：中華民國107年1月30日
發文字號：府水利字第1070022746號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送107年1月26日辦理「西湖溪整體環境營造計畫」施工前協調會會議紀錄1分，請查照

說明：

一、依據本府107年1月22日府水利字第1070016567號開會通知單續辦。

二、檢附前開會議紀錄1份。

正本：苗栗縣後龍鎮公所、苗栗縣銅鑼鄉公所、交通部臺灣鐵路管理局臺中工務段、嘉鑫營造有限公司、嘉鑫營造有限公司西湖工務所、建業工程顧問有限公司、苗栗工務所、建業工程顧問股份有限公司、逢甲大學水利發展中心

副本：本府水利處

縣長 徐耀昌

本案依分層負責規定授權主管處長決行

苗栗縣政府 會議紀錄

壹、案由：召開『西湖溪整體環境營造計畫』施工前協調會

貳、時間：107年1月26日（星期五）下午14時00分

參、地點：本府第一辦公大樓4樓會議室

肆、出席者：如後簽到簿

伍、會議結論：

- （一）後龍工區台鐵舊橋墩目前已無使用，將依規敘明預計使用狀況路線長度使用範圍並套繪地籍圖等向台鐵局申請無償使用，請設計單位協助。
- （二）銅鑼工區地上設施及地下管線涉及台灣電力公司苗栗營運處、竹森社區發展協會、台灣中油股分有限公司天然氣事業部北區營業處、育苗天然氣有限公司、中華電信苗栗營業處、台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所、農田水利會、吉元有線電視等單位，將另邀集辦理現場會勘釐清。
- （三）有關圖面疑慮部分，請承商儘速釐清，於重大工程會議中再予討論。

（以下空白）

