時刻	内容	場所	時間
	7月16日(日)雨天決行		
12:30	受付開始	体育館前	
13:00	オリエンテーション	体育館	35分
13:35	開会式	グラウンド	25分
14:00	ビッグイベント(前半)	グラウンド /プール	95分
15:35	ビッグイベント(後半)	グラウンド /プール	95分
17:10	夕食	給食室前	60分
18:10	ビッグイベント(室内)	体育館	80分
19:30	表彰式および閉会式	体育館	30分
20:00	日帰り 解散		
20:10	お化け屋敷/SB縁日 夜食/シャワー	教室/体育館 給食室前	80分
21:30	夜食 就寝準備	給食室 体育館	順次
22:00	消灯	体育館	
	7月17日(月祝)雨天決行		
6:00	起床、洗顔、荷物まとめ	体育館	
6:30	ラジオ体操	体育館	15分
6:45	朝食	体育館前	25分
7:10	後片付け	グラウンド /体育館	35分
7:45	解散式	体育館	15分
8:00	泊まり 解散		

■29年度SBキャンプ準備の流れ

■5/07(日) (10週前) Kick-off役員会

- ・SBキャンプ日程確定(7月16日17日)
- ・テーマ絞り込み「防災(地震、火事、水害)」
- ・実行委員会発足、役員の役割決定(事務局、グラウンド、プール、食事、体育館、縁日、お化け、朝食)
- ■5/20(土)(08週前)第2回役員会
- ・各担当より具体案の提案
- ■5/28(日)(07週前)第3回役員会
- ・グランド競技内容決定、タイトル決定
- ■6/04(日)(06週前)第4回役員会
- ・プール競技内容決定、食事オプション決定
- ■6/10(土)(05週前)第5回役員会
- ・おばけ決起会

- ■6/13(火)(05週前)
- ・スタッフ募集メール送付(6/26〆切)
- ■6/15(木)(05週前)
- · 申込書印刷作業実施
- ■6/17(土) (04週前) Pre全体会議
- ・ポスター完成
- ■6/23(金)(04週前)
- ・千田小学校生徒へ申込書配布(6/30 〆切予定)
- ■7/02(日)(02週前)全体会議
- ・小町うどんにSB会員集合
- ■7/09 (日) (01週前) 役員会 (↓今後の予定)
- ■7/15(土)テント張り、設営、近隣への挨拶
- ■7/16(日)SBキャンプ1日目
- ■7/17 (月/祝) SBキャンプ2日目