Preberajiica organizicia PREBERACi PROTOKOL Cislo zapisu
Tenisovy klub Zilina O ODOVZDANI A PREVZATI 20191118
Za plavarfiou 1 DIELA
Zilina 010 01
Datum zacatia Nazov stavby (alebo jej dokonéenej ¢asti)
18.11.2019
..Oprava cvi¢ného ihriska™
Popis;
Oprava cvi¢ného ihriska s opravou cviénej tenisovej steny
Zhotovitel' Generalny projektant Technicky dozor
Ing. Tibor LATKO — objednavatel’a
LAROKS s
o s, o 03 i CENTAURY Plus s.r.o. Ing. Peter Maj¢in
Stavebné povolenie
Zmluva o dielo ¢. Datum zacatia prac Datum dokoncenia prac
Objednévka 16.10.2019 15.11.2019

Dévody nedodrZania lehdt dokonéenia dodavky :

Nie su

Sipis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdivani a prevzati

Nie su

Dodatocne pozadované prace a dodavky a sposob ich zabezpecenia

Nie su




Dohoda o zabezpeceni staveniska tak, aby bola moZna bezpeéna prevadzka odovzdaného
objektu

Objednavka

Termin tplného vyprazdnenia staveniska
25.11.2019

Udaje o prevzati dokumentacie
Vézne listky - Likvidacia odpadov
Certifikaty materidlov

Cena podl'a hospodarskej zmluvy a dodatkov s DPH Eur 20 157,70

Ku diiu PK bola vyfakturovana ¢iastka Eur 9 000,00

Zaruéna lehota (kone¢ny datum)

14.11.2022

Stpis priloh, ktoré tvoria nedelitel’'nii sacast' tohto zépisu
Ziadne

Vyjadrenie u¢astnikov konania

Zastupca zhotovitel'a odovzdéva a zastupcovia objednavatela preberaju objekt cviéného tenisového
ihriska podl'a ustanoveni objednavky dne$ného dita 18.11.2019.

Détum skondenia preberacieho konania 18.11.2019 / Ing. Tibor LATKO
Meno a priezvisko Funkcia 2868, DIC
020529103,
Zéstupca zhotovitel'a Ing. Tibor LATKO majitel
Zéstu;_)c’o\fia preberajiicej Ing. Juraj Petras Predseda TK
organizacie lelna
Ing Anton Blasko Podpredseda
a Sportovy
manazér TK
Zilina
Doc.Ing.Michal Varmus Phd. Clenv vyboru
TK Zilina




